

Zápis z jednání

Datum jednání	9. února 2010
Zapsal	M.Pšeničková
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Pšeničková, M.Dušek
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Dis. Therová
Předmět jednání	Konzultace k průběžné a závěrečné zprávě k projektu
Místo jednání	MěÚ Jilemnice
Čas jednání	9.30 – 11.30 hod.
Obsah jednání	Kontrola monitorovací zprávy k projektu, podpis monitorovací zprávy, konzultace k přípravě podkladů pro závěrečnou zprávu k projektu. Kontrola postupu aktivit projektu, zajištění publicity projektu, čerpání rozpočtu projektu.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Poskytovatel asistence: zpracování závěrečné monitorovací zprávy Příjemce asistence: průběžné předávání a kontrola podkladů pro závěrečnou zprávu
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Únor 2010
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III