

Zápis z jednání

Datum jednání	23. února 2010
Zapsal	M.Pšeničková
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Pšeničková, M.Dušek
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Dis. Therová
Předmět jednání	Konzultace k průběžné a závěrečné zprávě k projektu
Místo jednání	MěÚ Jilemnice
Čas jednání	10.00 – 13.00 hod.
Obsah jednání	Příprava podkladů pro závěrečnou monitorovací zprávu, předání daňových dokladů, výpisů, samostatné evidence k projektu, aj. Kontrola postupu aktivit projektu, zajištění publicity projektu, čerpání rozpočtu projektu aj.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Poskytovatel asistence: zpracování závěrečné monitorovací zprávy Příjemce asistence: průběžné předávání a kontrola podkladů pro závěrečnou zprávu
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Březen 2010
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III