

Zápis z jednání

Datum jednání	3. prosince 2008
Zapsal	M.Prokopová
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová, M. Dušek
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Ing. Šnorbert, Dis. Therová
Předmět jednání	Aktuální průběh aktivit projektu, výběrové řízení na TDI
Místo jednání	MěÚ v Jilemnici
Čas jednání	13.00 – 14.00 hod.
Obsah jednání	1. Příprava výzvy k výběrovému řízení na TDI (technický dozor stavby) Shrnutí obsahu jednání: Úpravy ve výzvě na TDI. Výzva bude projednána na Radě Města Jilemnice. 2. Informace o aktuálním průběhu aktivit V současné době běží příprava výběrového řízení na TDI a na dodavatele stavby (zpracování zadávací dokumentace). Odevzdáno bylo Oznámení o změnách v projektu, očekává se vyjádření od ÚORP.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Úkoly – M.Prokopová: - Převzetí vyjádření od ÚORP o akceptaci-neakceptaci změn v projektu - Doplnění a připomínky ke zpracovávané výzvě na TDI a zadávací dokumentaci k výběru dodavatele stavebních prací
Doporučení poskytovatele asistence	-
Termín další schůzky	Leden – únor 2009
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III