

Zápis z jednání

Datum jednání	14. ledna 2009
Zapsal	M.Prokopová, M. Dušek
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Ing. Šnorbert, Dis. Therová, Ing. Kynčlová
Předmět jednání	Aktuální průběh aktivit projektu, rozpočet projektu, změny v projektu
Místo jednání	MěÚ v Jilemnici
Čas jednání	9.30 – 11.30 hod.
Obsah jednání	1. Průběh aktuálních aktivit: Výběrové řízení na TDI Výběrové řízení na dodavatele stavby 2. Rozpočet projektu Plánování profinancování projektu Kontrola investic/reinvestic plánovaných v projektu Čerpání výdajů na projekt 3. Změny v projektu Změnový formulář č.1 byl schválen Úřadem RR
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Úkoly – M.Prokopová: - Monitoring aktivit, čerpání výdajů
Doporučení poskytovatele asistence	-
Termín další schůzky	2.února 2009
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III