

Zápis z jednání

Datum jednání	10. duben 2009
Zapsal	M.Prokopová, M. Dušek
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Ing. Šnorbert, Dis. Therová
Předmět jednání	Příprava první etapové zprávy
Místo jednání	MěÚ v Jilemnici
Čas jednání	12.00 – 14.00 hod.
Obsah jednání	Kontrola a doplnění dokladů, které budou součástí první etapové zprávy: - faktury – daňové doklady, průvodky k faktuře (zaúčtování výdajů), kontrola podkladů k uskutečněným výběrovým řízením, předání kopií smluv s vybranými dodavateli, předání vnitřního předpisu účetní jednotky o účtování a účtového rozvrhu, předání kopií výpisu z účtu.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Úkoly – M.Prokopová: Kontrola podkladů pro vypracování etapové zprávy Příprava první etapové zprávy Úkoly – pí Therová: Zaslat zbývající podklady pro monitorovací zprávy – zejména pořídit kopie z uskutečněných výběrových řízení, zápisů z kontrolních dnů, dokumentovat publicitu projektu aj.
Doporučení poskytovatele asistence	-
Termín další schůzky	15.dubna 2009
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III