

Zápis z jednání

Datum jednání	15. duben 2009
Zapsal	M.Prokopová, M. Dušek
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Dis. Therová
Předmět jednání	Předání a kontrola podkladů týkající se uskutečnění výběrového řízení na dodavatele stavby pro etapovou zprávu
Místo jednání	MěÚ v Jilemnici
Čas jednání	10.00 – 13.00 hod.
Obsah jednání	Předání a kontrola podkladů pro uskutečnění výběrové řízení na dodavatele stavby – etapu č.I – rekonstrukce Masarykova náměstí a etapu č.II – rekonstrukce kašny. Diskuse k aktuálnímu nastavení harmonogramu projektu – harmonogram projektu (stavební práce) bude upraven dle výsledku výběrového řízení (stavební práce budou provedeny rychleji, než se předpokládalo v žádosti).
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Úkoly – M.Prokopová: Zpracování první etapové zprávy Příprava podkladů pro změnu harmonogramu a finančního plánu projektu Úkoly – pí Therová: Doplnit aktuální harmonogram a předpokládaný tok výdajů projektu v souvislosti s průběhem stavby, kontrola zpracované etapové zprávy
Doporučení poskytovatele asistence	-
Termín další schůzky	27.dubna 2009
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III