

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 07LkhPM00801

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.2
Rozvoj měst

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/02.00366

Název projektu: Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Kontaktní osoba: Richter Vladimír

Adresa: Jilemnice, Masarykovo náměstí, 82, 51401

E-mail: starosta@mesto.jilemnice.cz

Telefon: 481565128

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 8

Typ zprávy: Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Předpokládané datum předložení: 27.03.2012

Sledované období: 27.02.2011 - 26.02.2012


Výběr z jiných peněžních příjmů: Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

**Aktualizovaná výše jiných peněžních příjmů
připadajících na CZV za projekt:**

Příjmy projektu dle článku 55: Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

**Oproti smlouvě nebo dodatku došlo k navýšení
finanční mezery o více než 10%:** Ne

**Aktualizovaná výše příjmů dle čl.55 připadajících
na CZV:**



3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2009
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,57
Dosažená hodnota:	0,57
Cílová hodnota:	0,57
Datum dosažené hodnoty:	31.10.2009
Kód nár. číselníku:	65.11.06
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů - ostatní (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	54,00
Dosažená hodnota:	54,00
Cílová hodnota:	54,00
Datum dosažené hodnoty:	01.04.2010

4. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po realizaci projektu bude vytvořeno 600 ks informačního materiálu (skládačky), které budou určené především pro místní občany, tento materiál bude informovat o průběhu projektu, od přípravy až po realizaci, o celkových nákladech, o způsobu financování. Do oběhu budou tyto skládačky dány v rámci slavnostního otevření nově zregenerovaných prostor. Náklady na informační materiál jsou ve výši 15 000 Kč (vč. DPH). V rámci zajištění publicity bude využito také místních komunikačních kanálů. O realizaci projektu a případném financování z ROP SV bude informováno formou tiskové zprávy v místním Zpravodaji a regionálních novinách. Důležitým komunikačním tokem pro místní občany jsou také internetové stránky města, kde budou tyto informace také umístěny. Náklady na tiskové zprávy jsou 0 Kč, neboť budou řešeny v rámci pracovního úvazku manažera projektu.

Stav aktuální: Po realizaci projektu bylo vytvořeno 600 ks informačního materiálu (skládačky), které byly určeny především pro místní občany, tento materiál informoval o průběhu projektu, od přípravy až po realizaci, o celkových nákladech, o způsobu financování. Do oběhu byly tyto skládačky dány v rámci slavnostního otevření nově zregenerovaných prostor. V rámci zajištění publicity bylo také využito místních komunikačních kanálů. O realizaci projektu a financování z ROP SV bylo informováno formou tiskové zprávy v místním Zpravodaji a regionálních novinách. Důležitým komunikačním tokem pro místní občany jsou také internetové stránky města, kde jsou informace o projektu umístěny. Projekt Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici byl nominován mezi 10 nejlepších projektů programu ROP SV, jak bylo prezentováno na říjnové konferenci ROPFÓRUM v Pardubicích.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pamětní deska bude umístěna v rámci mobiliáře na Masarykově náměstí. Náklady na pamětní desku jsou odhadnuty ve výši 45 000 Kč, tato částka je součástí rozpočtu SO 102 Sadové úpravy a mobiliář. Pamětní deska bude občany města a ostatní veřejnost informovat o tom, že byl projekt financován ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Pamětní deska bude umístěna bezprostředně po odstranění velkoplošného reklamního panelu, tzn. po skončení realizační fáze projektu. Deska bude umístěna na Masarykově náměstí nejméně po dobu udržitelnosti projektu.

Stav aktuální: Návrh pamětní desky byl konzultován s ÚRR. Pamětní deska byla umístěna na Masarykově náměstí a ve Valdštejnské ulici.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu bude na Masarykově náměstí umístěn velkoplošný panel (billboard), který bude informovat občany a návštěvníky Jilemnice o tom, že projekt byl financován ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Billboard bude umístěn na Masarykově náměstí po celou dobu realizace projektu. Po jeho sejmutí bude veřejnost o pomoci získané z fondu informovat pamětní deska. Náklady na velkoplošný reklamní panel činí 15 000 Kč (vč. DPH).

Stav aktuální: Při zahájení stavebních prací byl instalován v místě realizace projektu billboard v souladu s pravidly ROP SV.

5. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Realizační fáze projektu zohledňuje potřeby osob se sníženou mobilitou.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Realizační fáze projektu zohledňuje potřeby osob se sníženou orientací.

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Přípravná fáze stavby, resp. související dokumentace, byla konzultována s příslušnými cílovými skupinami. Následně byla zpracována tak, aby vyhovovala jejich požadavkům (zejm. bezbariérovost).

6. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:


Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt řeší regeneraci a revitalizaci centra města Jilemnice - Masarykova náměstí, kde bude snížen počet parkovacích míst a vytvořena klidová zóna s mobiliářem a nově vysazeným stromem. Nová parkovací stání vzniknou ve Valdštejské ulici.

Aktuální stav: Projekt řeší regeneraci a revitalizaci centra města Jilemnice - Masarykova náměstí, kde byl snížen počet parkovacích míst a byla vytvořena klidová zóna s mobiliářem a nově vysazeným stromem. Nová parkovací vznikla ve Valdštejské ulici.



7. Přílohy

Název přílohy: Originál čestného prohlášení
Číslo přílohy: 43
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel publicity
Číslo přílohy: 51
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doložení ved.samost.úč.evid. pro projekt,inventární protokoly a doklady prokazující,že pořízený majetek v rámci real.projektu je stále v majetku příj.
Číslo přílohy: 68
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ
Příloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Dokumenty prokazující naplnění/udržení indikátorů
Číslo přílohy: 69
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Fotodokumentace zachycující udržitelnost projektu
Číslo přílohy: 71
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Povinná příloha MZ o zajištění udržitelnosti
Číslo přílohy: 74
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ
Příloha:
Popis:

8. Čestné prohlášení

Všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, příjemce si je vědom možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých a nebo neúplných údajů.

Projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, příručkami a metodickými pokyny Řídícího orgánu ROP a je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí.

Příjemce není v likvidaci nebo v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení, ani nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebyla u něj zavedena nucená správa ani proti němu není veden výkon rozhodnutí.

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Jsou dodržována pravidla pro publicitu.

K majetku, který je využit pro realizaci projektu nebo je předmětem realizovaného projektu, není zřízeno zástavní právo (na základě smlouvy, rozhodnutím soudu nebo správního úřadu, ze zákona) ani tento majetek není zatížen výkonem rozhodnutí. Výjimkou z výše uvedeného zákazu jsou případy uvedené v PPŽP kapitola 2.3.15 ? Zástavy majetku.

Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj