

Zápis z jednání

Datum jednání	11.září 2009
Zapsal	M.Prokopová
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová, M.Dušek
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Dis. Therová, Ing. Šnorbert
Předmět jednání	Aktuální postup aktivit
Místo jednání	MěÚ Jilemnice
Čas jednání	9 – 12 hod.
Obsah jednání	Aktuální postup aktivit, zejména sledování průběhu čerpání rozpočtu, kontrola harmonogramu projektu a postupu aktivit. Kontrola čerpání rezervy na vícepráce, předání aktuálních faktur v aktuálním monitorovacím období.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Ing. Prokopová – zpracování zjištěných informací Dis. Therová – průběžné předávání aktuálních informací
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Září 2009
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III