

Zápis z kontrolního dne: č.10.
REGENERACE A REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JILEMNICI.
Dne 28.7.2009

Přítomní:

Privítání přítomných.

Kontrola zápisu z minulého KD

1. K bodům č. 1-4: není nutné se vyjadřovat, byly splněny.

Zápis:

1. Byla provedena prohlídka staveniště – práce probíhají dle schváleného harmonogramu.
2. Mozaiková dlažba pod masnou bude ukončena s koncem zálivu a to v případě, že to umožní výška napojení.
3. Byl předložen vzorek nové dlažby do vnitřní části náměstí, se vzorkem byl vysloven souhlas. Nová dlažba bude přirozeně namíchána do staré, pouze v části pod jilmem bude proveden kruh o průměru 15 m z nové dlažby.
4. Dodavatel požaduje odstranění informačních tabulí na náměstí.
5. Byl předán návrh na vytvoření pamětních desek (kámen, kov), zhotovitelem bude převedeno do konečné grafické podoby. Toto řešení bude následně odsouhlaseno.
6. Byly zahájeny práce na obkladu kamenné zdi. Bylo provedeno založení. Bude následovat provedení vzorku v minimální výši po první záběr opěrné betonové zdi. Odsouhlasení vorku proběhne do 31.7.2009.
7. Kontrolní dny: příští kontrolní den se bude konat za čtrnáct dnů 11.8. Pracovní schůzka 5.8. v 9 hod na staveništi.

Přečteno, podepsáno