

Zápis z jednání

Datum jednání	15. října 2009
Zapsal	M.Pšeničková
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Pšeničková, M.Dušek
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Dis. Therová
Předmět jednání	Předání podkladů pro 4.etapovou zprávu k projektu, konzultace k aktuálnímu průběhu aktivit
Místo jednání	MěÚ Jilemnice
Čas jednání	9.00 – 12.00 hod.
Obsah jednání	Předání podkladů pro vypracování 4.etapové zprávy k projektu. Konzultace k aktuálnímu postupu aktivit, zejména dokončení stavebních prací, vyhotovení předávacích protokolů, čerpání výdajů projektu, dodržení aktuálního finančního plánu apod.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Pšeničková: Zpracování 4.etapové zprávy Therová: kontrola, doplňování informací ke zprávě
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Listopad 2009
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III