



Plán čerpání rozpočtu

Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici - skutečnost

	Výdaje projektu
listopad 08 - duben 09	507 219,00 Kč
květen 09	819 596,00 Kč
červen 09	3 947 106,00 Kč
červenec 09	4 403 642,30 Kč
srpen 09	4 270 389,00 Kč
září 09	4 323 101,63 Kč
říjen 09	2 757 922,00 Kč
listopad 09	345 296,35 Kč
prosinec 09	0,00 Kč
leden 10	2 105 713,13 Kč
Celkem	23 479 985,41 Kč