

Zápis z jednání

Datum jednání	18. ledna 2010
Zapsal	M.Pšeničková
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Pšeničková, M.Dušek
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Dis. Therová, Ing. Šnorbert
Předmět jednání	Příprava podkladů pro průběžnou monitorovací a závěrečnou zprávu k projektu
Místo jednání	MěÚ Jilemnice
Čas jednání	12.00 – 14.00 hod.
Obsah jednání	Příprava podkladů pro průběžnou monitorovací a závěrečnou zprávu k projektu: faktury, průvodky, průběh kolaudace, změna rozpočtu, předávací protokoly, kontrola naplnění indikátorů projektu aj.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Poskytovatel asistence: zpracování průběžné a závěrečné monitorovací zprávy Příjemce asistence: průběžné předávání a kontrola podkladů
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Únor 2010
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III