

Zápis z jednání

Podpis za poskytovatele asistence	23.6.2009
	Dagmar Veselovská
Podpis za příjemce asistence	Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	Dagmar Veselovská, Lucie Jiříčná
Příjemce asistence	Baltaxia a.s.
Účastníci příjemce asistence	Ing. Vratislav Pícek
Předmět jednání	Konzultace o průběhu realizace projektu
Místo jednání	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Čas jednání	10:00 – 11:00
Obsah jednání	Informace a konzultace dílčích kroků realizace projektu Výsledky VŘ na dodavatele stavby, dokumentace k VŘ, podpis smlouvy s dodavatelem. Očekávané zahájení stavby a předání staveniště – pravděpodobně v druhé půlce července 09. Realizace VŘ inženýrská činnost – po zrušení VŘ z nedostatku předložených nabídek, byla zahájena další příprava VŘ. Proces by se měl uskutečnit začátkem července 09, s vybraným uchazečem bude sepsána smlouva nejpozději do zahájení samotné stavby. MZ – odsouhlasen nastavený HMG MZ se ŽoP, Součinnost a předání podkladů pro vypracování MZ 2. Rozpočet – rozdíl z nabídkové ceny na stavební práce požádat přesun do rezervy.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Firma Baltaxia: Pravidelné informace o průběhu realizace projektu. Součinnost při zpracování dokumentů a monitorovacích zpráv ROP, včasné dodání dokumentů pro vypracování MZ (dokumentace o realizovaných VŘ, uzavřených sml., aj.) ARR: Zpracování MZ dle stanoveného harmonogramu. Konzultace dokumentů souvisejících s realizací projektu.
Doporučení poskytovatele asistence	Postupovat v souladu s platnými předpisy ČR, EU a ROP, dodržovat a plnit pravidla publicity ROP.
Termín další schůzky	Červenec 2009 - dle vývoje realizace

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III