

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 3

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu:

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.1.00/05.00380
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

Typ změny: plánovaná

Popis změny:

Změna rozpočtu projektu

Původní text/hodnota

1. Změna v rozpočtu.

Změny se týkají vybraných investičních položek rozpočtu.

Číslo položky	název	Poč.kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Procento
1.1.2	Zemní práce	1	1 498 119,25	1 498 119,25	8,22
1.1.6	Komunikace	1	2 063 362,50	2 063 362,50	11,33
1.1.9	Ostatní konstrukce - bourání	1	1 537 762,37	1 537 762,37	8,44
1.1.19	Konstrukce zámečnické	1	3 309 787,76	3 309 787,76	18,17
1.2	Inženýrská činnost	1	650 000,00	650 000,00	3,57

Návrh změny textu/hodnoty

Rozpočet projektu:

Žádáme tímto o přesun a rozdělení částky 470 000,- Kč z položky 1.2 Inženýrská činnost mezi následující položky rozpočtu:

Číslo položky	název	Poč.kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Procento
1.1.2	Zemní práce	1	1 598 119,00	1 598 119,00	8,77
1.1.6	Komunikace	1	2 163 362,50	2 163 362,50	11,88
1.1.9	Ostatní konstrukce - bourání	1	1 673 762,37	1 673 762,37	9,19
1.1.19	Konstrukce zámečnické	1	3 443 787,76	3 443 787,76	18,90
1.2	Inženýrská činnost	1	180 000,00	180 000,00	1

(veškeré uvedené částky jsou bez DPH)

Změny nemají žádný vliv na výši celkových způsobilých výdajů projektu.

Místo změny v dokumentaci

Příloha č. 3 žádosti Benefit7 – Podrobný položkový rozpočet:

Položka 1.1.2 Zemní práce
Položka 1.1.6 Komunikace
Položka 1.1.9 Ostatní konstrukce, práce – bourání
Položka 1.1.19 Konstrukce zámečnické
Položka 1.2 Inženýrská činnost

Zdůvodnění změny v dokumentaci

V souvislosti s konkrétním přehodnocením plánovaných výdajů rozpočtu projektu je zapotřebí provést přesun části výdajové položky 1.2 Inženýrská činnost do výše uvedených položek dle výše uvedené tabulky.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Saulius Bazevičius		2.7.2009

V Liberci dne 2.7.2009