

**Baltaxia a.s.
Liberec**

Projekt:	Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Příšovice
Předmět:	KONTROLNÍ DEN č. 1
Místo jednání:	stavba
Datum:	22.9. 2009

Přítomni :

pí. Budínová	Regionální stavební	724246760	budinova@rsliberec.cz
p. Jarolím	Regionální stavební		jarolim@rsliberec.cz
ing. Kafka	Agora		agora@agora-liberec.cz
ing. Pícek	Baltaxia	725513001	picek@baltaxia.cz
p. Čada	Baltaxia	728959999	cada@baltaxia.cz
p. Hnídek	TDI	602630915	vladimir.hnidek@seznam.cz

Zapsal V. Hnídek, pokud námitky nejsou vzneseny do 2 pracovních dnů od odeslání zápisu, má se za to, že s ním zúčastnění souhlasí.
Účast všech zainteresovaných je na kontrolních dnech nutná.

01 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

01.1.1 Vodovodní přípojka

Ing. Kafka dohodne termín schůzky s projektantem ZTI. Na stavbě bude projednána trasa a Øpotrubí.
T: 09/2009

01.1.2 Zpevněné plochy

Řezy zpevněnými plochami budou předány max 2.10.2009

01.1.3 ZTI

Objednatel souhlasí s vypracováním zjednodušené projektové dokumentace. Objednatel zajistí propláchnutí stávající kanalizace a sdělí funkční trasy. Ing. Kafka sdělí 23.9.2009 termín schůzky s projektantem ZTI.

01.1.4 Elektrická instalace, slaboproud

Objednatel zpracuje zadání.

Z: p. Čada

T: 2.10.2009

01.1.5 Okna, světlík

Zhotovitel předá do příštího KD systém otevírání oken a světlíku k odsouhlasení objednateli.

01.1.6 Vrata

Navržená vrata dle PD v počtu 6 ks byla zredukována dle požadavků objednatele na 4 ks

02 POSTUP PRÁCE

Byla provedena prohlídka prováděných prací. Zhotovitel zahájil demolice.

02.1.1 Harmonogram

Do příštího KD předloží zhotovitel harmonogram s finančními objemy jednotlivých položek.

02.1.2 Rozsah demolic

KD1 22 9 2009

Strana 1 (celkem 2)



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Baltaxia a.s.
Liberec

Objednatel sdělí rozsah demoličních prací nad rámec PD /vč. méněprací/.

Závěr:	Příští porada: 6.10.2009 v 9,00 hod
---------------	--

Na vědomí:

Všem přítomným

KD1 22 9 2009



Strana 2 (celkem 2)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj