



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 13.2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Sportovní areál Němčice

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/2.3.00/02.00314

Žadatel:

Název: Obec Němčice

Adresa:

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



financováno z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Severovýchod





Popis změny:

Původní text/hodnota
01 Hlavní výdaje Cena kusu 6 026 105,75 Náklad celkem 6 025 105,75 Procento 98,53
01.04 Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby Cena kusu 3 946 649,54 Náklad celkem 3 946 649,54 Procento 64,53
01.04.01 Všeobecné konstrukce a práce Cena kusu 1 475 045,00 Náklad celkem 1 475 045,00 Procento 7,13
02 Vedlejší výdaje (do 10 % CZV) Cena kusu 90 000,00 Náklad celkem 90 000,00 Procento 1,47
02.04 Nákup služeb Cena kusu 0,00 Náklad celkem 0,00 Procento 0,00
02.04.02 Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické) Cena kusu 0,00 Náklad celkem 0,00 Procento 0
02.04.03 Výdaje na realizaci výběrových řízení Cena kusu 0,00 Náklad celkem 0,00 Procento 0



Návrh změny textu/hodnoty

01 Hlavní výdaje

Cena kusu 5 916 105,75

Náklad celkem 5 916 105,75

Procento 96,73

01.04 Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby

Cena kusu 3 836 649,54

Náklad celkem 3 836 649,54

Procento 62,73

01.04.01 Všeobecné konstrukce a práce

Cena kusu 218 852,33

Náklad celkem 218 852,33

Procento 3,58

02 Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)

Cena kusu 200 000,00

Náklad celkem 200 000,00

Procento 3,27

02.04 Nákup služeb

Cena kusu 110 000,00

Náklad celkem 110 000,00

Procento 1,80

02.04.02 Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)

Cena kusu 70 000,00

Náklad celkem 70 000,00

Procento 1,14

02.04.03 Výdaje na realizaci výběrových řízení

Cena kusu 40 000,00

Náklad celkem 40 000,00

Procento 0,65



Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit 7, 12. Rozpočet projektu (str. 21, 22)

Zdůvodnění změny v dokumentaci

metodické rozhodnutí ÚORP

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
		7.8.2008

V Némčicích dne 7.8.2008