

Sportovní areál Němčice

KONTROLNÍ DEN č. 1

konaný dne 14.5. 2009

Objednatel: Obec Němčice,

Zhotovitel:

TD objednatele:

Projektant:

Přítomni :

Finanční plnění

Věcné plnění

- dne 27.4.2009 bylo samostatným zápisem předáno staveniště zhotoviteli
- na stavbě probíhají zemní práce, hrubování vnější omítky, rozvody ZTI a ÚT
- objednatel předal zhotoviteli vyjádření o existenci podzemního vedení Telefonica O2, dále zhotovitel obdržel klíče od hlavních dveří
- po dohodě s objednatelem může zhotovitel využívat šatnu hostů, ostatní místnosti v 1.NP jsou uzamčeny, při předání stavby bude předána i šatna hostů v původním stavu

Úkoly z KD č. 1

1.1 Dle projektové dokumentace má být fasáda provedena jako štuková s akrylátovým nátěrem, na základě stavu objektu, jakým způsobem je vyzděn (křivé zdivo, nerovnoměrné spáry, často nepromaltované...) projektant znovu zváží technické řešení fasády, aby se předešlo jejím případným poruchám, zhotovitel na jádro používá lehčenou omítku MAXIT ip18 E, v případě změny technického řešení je třeba brát v úvahu i ekonomické možnosti objednatele.

Termín: 29.5.2009

Zodpovídá:

1.2 Zhotovitel požaduje vícepráce na jádře vnější omítky kvůli křivosti stávajícího zdiva (rozpočet počítá s jádrem o síle 20mm pro fasádu), zhotovitel provede nacenění a předloží jej objednateli. Veškeré další návrhy víceprací budou řešeny před jejich prováděním a odsouhlasení proběhne zápisem do SD, na požadavek na vícepráce těch prací a dodávek, které již byly provedeny a nebyly projednány dopředu nebude brán zřetel a bude na ně pohlíženo, jako by byly součástí smluvní ceny.

Termín: 29.5.2009

Zodpovídá:

1.3 Zhotovitel vhodným způsobem zajistí staveniště před vstupem třetích osob tak, aby nemohlo dojít k jejich úrazu. Za bezpečnost na staveništi zodpovídá zhotovitel.

Termín: během celé stavby

Zodpovídá:

1.4 Zhotovitel provede opatření proti znečišťování místní i státní komunikace, zejména při výkopových pracích, v případě znečištění komunikací zajistí jejich okamžité čištění.

Termín: během stavby

Zodpovídá:

Zapsal:

Příští kontrolní den se uskuteční 29.5.2009 v 9 hodin na obecním úřadě.