

Rozpočet

SKUTEČNOST pro změně č. 3

16.8.2009

Kód	Název nákladů	Počet kusů	Cena kusu	Náklad celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Hlavní výdaje		5 763 229,73	5 763 229,73	124 896,00	0,00	97,79
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5% CZV) u ostatních (do 2% CZV)	1	205 000,00	205 000,00	0,00		3,48
	Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)		60 000,00	60 000,00			1,02
	Dok. pro provedení stavby, dok. skutečného provedení		145 000,00	145 000,00			2,46
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	1	0,00	0,00	0,00		0,00
01.04	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby		4 135 206,89	4 135 206,89	0,00		70,17
01.04.01	Všeobecné konstrukce a práce	1	205 674,45	205 674,45	0,00		3,49
	technické zhodnocení budov		150 674,45	150 674,45			2,56
	autorský dozor		15 000,00	15 000,00			0,25
	technický dozor		40 000,00	40 000,00			0,68
01.04.02	Zemní práce	1	150 154,70	150 154,70	0,00		2,55
	stavební část a venkovní úpravy		150 154,70	150 154,70			2,55
01.04.03	Zakládání staveb	1	88 999,19	88 999,19	0,00		1,51
	stavební část a venkovní úpravy		88 999,19	88 999,19			1,51
01.04.04	Svislé konstrukce	1	204 685,88	204 685,88	0,00		3,47
	svislé a kompletní konstrukce		204 685,88	204 685,88			3,47
01.04.05	Vodorovné konstrukce	1	42 627,85	42 627,85	0,00		0,72
	stavební část		42 627,85	42 627,85			0,72
01.04.06	Komunikace	1	1 017 502,49	1 017 502,49	0,00		17,27
	venkovní úpravy		1 017 502,49	1 017 502,49			17,27
01.04.07	Úpravy povrchů, podlah, výponež otvorů	1	627 145,27	627 145,27	0,00		10,64
01.04.08	Přidružená stavební výroba	1	1 509 743,97	1 509 743,97	0,00		25,62
01.04.09	Potrubí	1	30 744,98	30 744,98	0,00		0,52
01.04.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	199 388,12	199 388,12			3,38
	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	199 388,12	199 388,12	0,00		3,38
	Rezerva projektu						0,00
01.04.11	Zařizovací předměty staveb	1	58 540,00	58 540,00	0,00		0,99
01.04.12	Rezerva						
01.05	Základní vnitřní vybavení	1	482 087,00	482 087,00	104 715,13		8,18
	dlouhodobý hmotný majetek		482 087,00	482 087,00	482 087,00		8,18
01.06	Pořízení strojů	1		0,00	0,00		0,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0,00	0,00	0,00		0,00
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	940 935,84	940 935,84	20 180,87		15,97
01.09							
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)		130 000,00	130 000,00	0,00		2,21
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	90 000,00	90 000,00	0,00		1,53
02.02	Finanční výdaje		0,00	0,00	0,00		0,00
02.02.01	Poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	1	0,00	0,00			0,00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0,00	0,00	0,00		0,00
02.04	Nákup služeb		40 000,00	40 000,00	0,00		0,68
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0,00	0,00	0,00		0,00
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0,00	0,00	0,00		0,00
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	40 000,00	40 000,00	0,00		0,68
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zbyývající se tvorbou produktů ČR		0,00	0,00	0,00		0,00
02.06.01	Osobní náklady	1	0,00	0,00	0,00		0,00
02.06.02	Režijní náklady	1	0,00	0,00	0,00		0,00
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0,00	0,00	0,00		0,00
03	Způsobilé výdaje celkem		5 893 229,73	5 893 229,73	523 680,00		100,00
03.01	Z toho investiční náklady	1	5 768 333,73	5 768 333,73	0,00		97,88
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	124 896,00	124 896,00	523 680,00		2,12
04	Nezpůsobilé výdaje	1	1 460 785,38	1 460 785,38	0,00		24,79
	aktualizace rozpočtu stavby			0,00			0,00
	dokumentace žádosti ROP			0,00			0,00
	vybavení kiosku			0,00	0,00		0,00
	úroky z úvěru			0,00			0,00
	rezerva stavby			0,00			0,00
05	Celkové výdaje projektu		7 354 015,11	7 354 015,11	124 896,00		124,79