

Datum	Denní záznamy stavby
18.11.2009	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE
	PŘÍTOMNI: ARCH. ROSA, ING. BĚLOUKOVÝ, P. HAVLÍČEK
	ING. MUDER, P. HUSEK, P. HOKRÁK
A	PROVEDENÍ PRŮHLÍDKY STAVBY
B	FINANČNÍ PLNĚNÍ 6.411.537,- Kč bez DPH
C	1) PROJEKTANT PROVEDE ZHODNOCENÍ
	HYDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU
	2) PŘÍPOTRBA U ₂ - INVESTOR ZAŘADIL
	3) NA PŘÍSTI K1 - VÝSLEDKY JEJNÁNÍ
	INVESTORA S VEDENÍM KNIHOVNY
	4) PODPIS INVESTORA PD PLYN. PŘÍPOTRBY RWE
	SE ZAJIŠTÍ
	5) PROJEKTANT PŘEČ. UKONČENÍ STROPU NAD TN P
	K STĚNĚ VÝTAH. ŠACHTY VŠ1
	6) TDI POŽADUJE URÝCHLENÉ PROVEDENÍ PILÍŘŮ
	NA SÁLE S7
	7) PROJEKTANT VYŘEŠÍ VEDENÍ SVISLÉHO
	POTRUBÍ KANALIZACE KOLEM VÝTAHU VŠ1
	8) ZHOTOVITEL PROVEDE ZMĚNU NAPÁJENÍ
	DRENÁŽE VE ŠPILENCOVĚ ULICI, ABY KENYTEČNÁ
	VODA DO DRENÁŽE Z KANALIZACE
	9) OTVORY PD HYDRANTEM NA SCHODIŠTI 7.101, 2.101
	BUDOU ZAZDĚNÝ
	10) INVESTOR POŽADUJE SCHŮZKU NA MĚSTSKÉ
	SKLADCE, ABY DOŠLO K ÚPRAVĚ DLE INVESTORA
	11) DOŠLO KE ZMĚNĚ KOBERCŮ, NAUŘENÝ TYP
	SE JIŽ NEVYRÁBÍ, ARCHITEKT VYBRAL BRENDO
	MUSTANG, 880 A 920, CENA SE ZMĚNÍ
	12) ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL ZMĚNOVÉ LISTY
	č. 13, 14, 15
	13) PROJEKTANT PROVEŘÍ NUTNOST IZOLACE
	STOUPACÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - TEPELNĚ,
	ZVUKOVĚ
	14.11.2009
	15.11.2009
	16.11.2009
	17.11.2009
	18.11.2009
	19.11.2009
	20.11.2009
	21.11.2009
	22.11.2009
	23.11.2009
	24.11.2009
	25.11.2009
	26.11.2009
	27.11.2009
	28.11.2009
	29.11.2009
	30.11.2009
	1.12.2009
	2.12.2009
	3.12.2009
	4.12.2009
	5.12.2009
	6.12.2009
	7.12.2009
	8.12.2009
	9.12.2009
	10.12.2009
	11.12.2009
	12.12.2009
	13.12.2009
	14.12.2009
	15.12.2009
	16.12.2009
	17.12.2009
	18.12.2009
	19.12.2009
	20.12.2009
	21.12.2009
	22.12.2009
	23.12.2009
	24.12.2009
	25.12.2009
	26.12.2009
	27.12.2009
	28.12.2009
	29.12.2009
	30.12.2009
	31.12.2009
	1.1.2010
	2.1.2010
	3.1.2010
	4.1.2010
	5.1.2010
	6.1.2010
	7.1.2010
	8.1.2010
	9.1.2010
	10.1.2010
	11.1.2010
	12.1.2010
	13.1.2010
	14.1.2010
	15.1.2010
	16.1.2010
	17.1.2010
	18.1.2010
	19.1.2010
	20.1.2010
	21.1.2010
	22.1.2010
	23.1.2010
	24.1.2010
	25.1.2010
	26.1.2010
	27.1.2010
	28.1.2010
	29.1.2010
	30.1.2010
	31.1.2010
	1.2.2010
	2.2.2010
	3.2.2010
	4.2.2010
	5.2.2010
	6.2.2010
	7.2.2010
	8.2.2010
	9.2.2010
	10.2.2010
	11.2.2010
	12.2.2010
	13.2.2010
	14.2.2010
	15.2.2010
	16.2.2010
	17.2.2010
	18.2.2010
	19.2.2010
	20.2.2010
	21.2.2010
	22.2.2010
	23.2.2010
	24.2.2010
	25.2.2010
	26.2.2010
	27.2.2010
	28.2.2010
	29.2.2010
	30.2.2010
	31.2.2010
	1.3.2010
	2.3.2010
	3.3.2010
	4.3.2010
	5.3.2010
	6.3.2010
	7.3.2010
	8.3.2010
	9.3.2010
	10.3.2010
	11.3.2010
	12.3.2010
	13.3.2010
	14.3.2010
	15.3.2010
	16.3.2010
	17.3.2010
	18.3.2010
	19.3.2010
	20.3.2010
	21.3.2010
	22.3.2010
	23.3.2010
	24.3.2010
	25.3.2010
	26.3.2010
	27.3.2010
	28.3.2010
	29.3.2010
	30.3.2010
	31.3.2010
	1.4.2010
	2.4.2010
	3.4.2010
	4.4.2010
	5.4.2010
	6.4.2010
	7.4.2010
	8.4.2010
	9.4.2010
	10.4.2010
	11.4.2010
	12.4.2010
	13.4.2010
	14.4.2010
	15.4.2010
	16.4.2010
	17.4.2010
	18.4.2010
	19.4.2010
	20.4.2010
	21.4.2010
	22.4.2010
	23.4.2010
	24.4.2010
	25.4.2010
	26.4.2010
	27.4.2010
	28.4.2010
	29.4.2010
	30.4.2010
	31.4.2010
	1.5.2010
	2.5.2010
	3.5.2010
	4.5.2010
	5.5.2010
	6.5.2010
	7.5.2010
	8.5.2010
	9.5.2010
	10.5.2010
	11.5.2010
	12.5.2010
	13.5.2010
	14.5.2010
	15.5.2010
	16.5.2010
	17.5.2010
	18.5.2010
	19.5.2010
	20.5.2010
	21.5.2010
	22.5.2010
	23.5.2010
	24.5.2010
	25.5.2010
	26.5.2010
	27.5.2010
	28.5.2010
	29.5.2010
	30.5.2010
	31.5.2010
	1.6.2010
	2.6.2010
	3.6.2010
	4.6.2010
	5.6.2010
	6.6.2010
	7.6.2010
	8.6.2010
	9.6.2010
	10.6.2010
	11.6.2010
	12.6.2010
	13.6.2010
	14.6.2010
	15.6.2010
	16.6.2010
	17.6.2010
	18.6.2010
	19.6.2010
	20.6.2010
	21.6.2010
	22.6.2010
	23.6.2010
	24.6.2010
	25.6.2010
	26.6.2010
	27.6.2010
	28.6.2010
	29.6.2010
	30.6.2010
	31.6.2010
	1.7.2010
	2.7.2010
	3.7.2010
	4.7.2010
	5.7.2010
	6.7.2010
	7.7.2010
	8.7.2010
	9.7.2010
	10.7.2010
	11.7.2010
	12.7.2010
	13.7.2010
	14.7.2010
	15.7.2010
	16.7.2010
	17.7.2010
	18.7.2010
	19.7.2010
	20.7.2010
	21.7.2010
	22.7.2010
	23.7.2010
	24.7.2010
	25.7.2010
	26.7.2010
	27.7.2010
	28.7.2010
	29.7.2010
	30.7.2010
	31.7.2010
	1.8.2010
	2.8.2010
	3.8.2010
	4.8.2010
	5.8.2010
	6.8.2010
	7.8.2010
	8.8.2010
	9.8.2010
	10.8.2010
	11.8.2010
	12.8.2010
	13.8.2010
	14.8.2010
	15.8.2010
	16.8.2010
	17.8.2010
	18.8.2010
	19.8.2010
	20.8.2010
	21.8.2010
	22.8.2010
	23.8.2010
	24.8.2010
	25.8.2010
	26.8.2010
	27.8.2010
	28.8.2010
	29.8.2010
	30.8.2010
	31.8.2010
	1.9.2010
	2.9.2010
	3.9.2010
	4.9.2010
	5.9.2010
	6.9.2010
	7.9.2010
	8.9.2010
	9.9.2010
	10.9.2010
	11.9.2010
	12.9.2010
	13.9.2010
	14.9.2010
	15.9.2010
	16.9.2010
	17.9.2010
	18.9.2010
	19.9.2010
	20.9.2010
	21.9.2010
	22.9.2010
	23.9.2010
	24.9.2010
	25.9.2010
	26.9.2010
	27.9.2010
	28.9.2010
	29.9.2010
	30.9.2010
	31.9.2010
	1.10.2010
	2.10.2010
	3.10.2010
	4.10.2010
	5.10.2010
	6.10.2010
	7.10.2010
	8.10.2010
	9.10.2010
	10.10.2010
	11.10.2010
	12.10.2010
	13.10.2010
	14.10.2010
	15.10.2010
	16.10.2010
	17.10.2010
	18.10.2010
	19.10.2010
	20.10.2010
	21.10.2010
	22.10.2010
	23.10.2010
	24.10.2010
	25.10.2010
	26.10.2010
	27.10.2010
	28.10.2010
	29.10.2010
	30.10.2010
	31.10.2010
	1.11.2010
	2.11.2010
	3.11.2010
	4.11.2010
	5.11.2010
	6.11.2010
	7.11.2010
	8.11.2010
	9.11.2010
	10.11.2010
	11.11.2010
	12.11.2010
	13.11.2010
	14.11.2010
	15.11.2010
	16.11.2010
	17.11.2010
	18.11.2010
	19.11.2010
	20.11.2010
	21.11.2010
	22.11.2010
	23.11.2010
	24.11.2010
	25.11.2010
	26.11.2010
	27.11.2010
	28.11.2010
	29.11.2010
	30.11.2010
	31.11.2010
	1.12.2010
	2.12.2010
	3.12.2010
	4.12.2010
	5.12.2010
	6.12.2010
	7.12.2010
	8.12.2010
	9.12.2010
	10.12.2010
	11.12.2010
	12.12.2010
	13.12.2010
	14.12.2010
	15.12.2010
	16.12.2010
	17.12.2010
	18.12.2010
	19.12.2010
	20.12.2010
	21.12.2010
	22.12.2010
	23.12.2010
	24.12.2010
	25.12.2010
	26.12.2010
	27.12.2010
	28.12.2010
	29.12.2010
	30.12.2010
	31.12.2010
	1.1.2011
	2.1.2011
	3.1.2011
	4.1.2011
	5.1.2011
	6.1.2011
	7.1.2011
	8.1.2011
	9.1.2011
	10.1.2011
	11.1.2011
	12.1.2011
	13.1.2011
	14.1.2011
	15.1.2011
	16.1.2011
	17.1.2011
	18.1.2011
	19.1.2011
	20.1.2011
	21.1.2011
	22.1.2011
	23.1.2011
	24.1.2011
	25.1.2011
	26.1.2011
	27.1.2011
	28.1.2011
	29.1.2011
	30.1.2011
	31.1.2011
	1.2.2011
	2.2.2011
	3.2.2011
	4.2.2011
	5.2.2011
	6.2.2011
	7.2.2011
	8.2.2011
	9.2.2011
	10.2.2011
	11.2.2011
	12.2.2011
	13.2.2011
	14.2.2011