

Datum	Denní záznamy stavby
8.6.60	ZÁPIS Z KD č. 38
	PRÍTOMNI - Arch. ROSA, Ing. ZELONOHY, E. HUČEK, Y. HUČEK, J. HUČEK,
1.26. 10.32.	KOORDINACE PRV, KVV, PO - GP TABULOVANÍ UNIKOVÝCH ČER - URČENÍ INC. ZINCA TERA
1.37.	UMÍSTĚNÍ KONKREKTOVÝCH - ZPRACOVÁNÍ GP DO 15.6.60
2.37.	POVRCH STĚN ZA BAREM - GP DO 15.6.60
3.37.	STROP KINOSÁL - ZALOŽENO NA OSU S MAX. DÁLKEM PO STRÁCH A U PRAMITACE
7.37.	OVĚŘENÍ ČINIC - ŽEŠÍ GP
1.38	OPRAVA ZVÝŠENÍ STOLNÍHO POTRUBÍ VZT V III. NP - ZPRACOVÁNÍ GP DO 15.6.60
2.38	V PROSTORU SCHODIŠTĚ 2.201 BUDOV ODSAVACÍ VÝSTUP VZT V PŘÍČNÉ OSE NAD HRANOU PODSTUPY
3.38	MEZI KUCHYNSKÝMI BUDOVY OSAZENY DVEŘMI HŘÍŠKY
4.38	GP ZPRACOVÁNÍ TER. ROZLOŽENÍ NA ROZVADĚČI ÚT V PODKROVÍ A PRACOVNÍ PROSTOR.
5.38	VÝLEZ K ROZVADĚČI ÚT (4.38) BUDOV OTOČEN O 90°.
6.38	GP ZPRACOVÁNÍ ODR. VÝK. VÝMĚR ÚT, ÚT, VZT 12.6.60
7.38	ZKONTROLOVAT DVEŘE 2.311 B A 2.311, C DLE POV. ZPRAVY.
8.38	BUDOVY PŘEDLOŽENA OPRAVA ŠILKA SPERKIN VE ŠKOLENÉ LUCI.
9.38	NAD SCHODIŠTĚM II. NP BUDOVY PROVEDEN KREPOVÝ STROV S OHEDEM NA ROZBOHY.
10.38	GP ZPRACOVÁNÍ DETAIL OSAZENÍ DVEŘÍ DO ŠKOLENÉ LUCI.
11.38	UZEMŇOVACÍ SVOD V PRÁVU K HL. VENOVAN BUDOVY PROVEDEN JAKO SKLADY S NERAZ DÍŠTÍM V OBECNOSTI. PROVĚŘIT KAMNOST NAPROSTÉ SOUČASNÉ OSAZENÍ

HUČEK

ZELONOHY

ROSA

HUČEK