

Změna č.21



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa *Rozvoj městských a venkovských částí*
Oblast podpory *13.2.2. Rozvoj měst*

Název projektu:

Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II.etapa)

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/2.2.00/09.00533

Žadatel:

Název: Město Semily

Adresa: Husova 82, 513 13 Semily

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny: **1. Změny ve finančním plánu v projektu**



Původní text/hodnota**1. 14. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	40 815 552,85
Datum předložení žádosti o platbu:	1.7.2010
Z toho neinvestiční:	201 815,83
Z toho investiční:	40 613 737,02

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	10 548 394,25
Datum předložení žádosti o platbu:	29.7.2011
Z toho neinvestiční:	1 604 920,76
Z toho investiční:	8 943 473,49

Návrh změny textu/hodnoty**1. 14. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	10 097 119,07
Datum předložení žádosti o platbu:	1.7.2010
Z toho neinvestiční:	3 121,-
Z toho investiční:	10 093 998,07

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	30 718 433,78
Datum předložení žádosti o platbu:	1.10.2010
Z toho neinvestiční:	198 694,83
Z toho investiční:	30 519 738,95


Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	10 548 394,25
Datum předložení žádosti o platbu:	29.7.2011
Z toho neinvestiční:	1 604 920,76
Z toho investiční:	8 943 473,49

Místo změny v dokumentaci

1. Záložka č. 14 Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna vyplývá z potřeby aktualizace finančního plánu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Farský		14.6.2010



Semilech dne 14.6.2010

