

Změna č.9



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa *Rozvoj městských a venkovských částí*
Oblast podpory *13.2.2. Rozvoj měst*

Název projektu:

Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II.etapa)

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00533
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Semily

Adresa: Husova 82, 513 13 Semily

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny: Upřesnění rozpočtu

Původní text/hodnota	
1. 12. Rozpočet projektu	
01.04 Stavební a technologická část stavby	48 431 068,84 Kč



Datum platnosti od 27.4.2009

Návrh změny textu/hodnoty

1. 12. Rozpočet projektu

01.04 Stavební a technologická část stavby **48 431 068,84 Kč**

Z toho Rezerva na vícepráce kino Jitřenka **2 476 101,22 Kč**


Místo změny v dokumentaci

1. Záložka č. 12. Rozpočet projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna vyplývá z vysoutěžené ceny stavebních prací kina Jitřenka. V souladu s Metodickým pokynem č.8.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Farský		30.11.2009



V Semilech dne 30.11.2009



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj