

Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa:	4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory:	4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu: Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec

Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/4.1.00/12.00753
------------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): NEPLÁNOVANÁ

Popis změny:

Změna termínu doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace

Popis žádosti

Žádáme Vás o prodloužení termínu doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace projektu „**Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec**“ (reg.č.: CZ.1.13/4.1.00/12.00753).

Důvodem této žádosti je změna původního stavu objektu. Dne 22.2.2010 došlo ve východním křídle objektu č.p. 322 (objekt „Střelnice“) ke zborcení části střechy. Zborcením části střechy došlo také k narušení obvodového zdiva. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku evidovanou pod rejstříkovým číslem 34638/5-4158, která je hodnotná mimo jiné i z důvodu krovu, bude nutné předložit upravenou projektovou dokumentaci orgánům státní památkové péče k posouzení, dále bude nutné upravit rozpočet projektu a na základě schválené dokumentace – změna stavby před dokončením bude vydáno nové stavební povolení.

Vzhledem k těmto skutečnostem je nezbytně nutné upravit následující dokumenty:

- Projektová dokumentace, výkaz výměr

(Změny v projektové dokumentaci je nutné projednat s orgány státní památkové péče)

- Změna rozpočtu projektu
- Stavební povolení – změna stavby před jejím dokončením

Časové aspekty změny stavby:

- Úpravy projektu a výkazu výměr – 4 týdny
- Vyjádření NPÚ k návrhu – 4 týdny
- Projednání změny stavby před dokončením – 4 týdny + 2 týdny nabytí právní moci.

Celkem 18 týdnů (3,5měsíce)

Tyto termíny jsou nejkratší možné, proto jsme zvážili možná rizika zdržení a chtěli bychom požádat o prodloužení termínu předložení potřebných dokladů před podpisem smlouvy o 4 měsíce.

Požadovaný termín předložení příloh ke smlouvě o poskytnutí dotace je tedy do 31.7.2010.

Do tohoto termínu budou předloženy tyto již aktuální dokumenty:

- Projektová dokumentace
- Položkový rozpočet projektu
- Nové stavební povolení

Přílohy žádosti:

1. Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec
2. Posudek – Studio Architekt, s.r.o.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Pavel Prade		10.3.2010

V Jablonci nad Nisou dne 10.3.2010