

V Liberci dne 9.4. 2010
č. j.: RRSV 8109/2010
vyřizuje: Bořek Machatý
tel.: +420 488 577 873
email: b.machaty@rada-severovychod.cz

Pavel Prade
Butterfly Trading, s.r.o.
Podhorská 32
Jablonec nad Nisou
466 01

Schválení žádosti o prodloužení termínu doložení povinných příloh

Vážený pane,

reaguji tímto na Vaši žádost o prodloužení termínu doložení povinných příloh projektu „Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec“ reg. č. CZ.1.13/4.1.00/12.00753 ze dne 10.3.2010.

Na základě Rozhodnutí předsedy RR o dalším postupu administrace Vám byl termín pro doložení povinných příloh, které jsou součástí Vaší žádosti, prodloužen o 175 dní do 31.7.2010.

S pozdravem


Bořek Machatý
vedoucí odboru



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu - Liberec
Masarykova 542/19, 460 01 Liberec
tel.: +420 488 577 873, fax: +420 488 577 877
b.machaty@rada-severovychod.cz