

## **Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace**

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Prioritní osa:</b>  | 4 Rozvoj podnikatelského prostředí               |
| <b>Oblast podpory:</b> | 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání |

**Název projektu:** Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Registrační číslo projektu:</b> | CZ.1.13/4.1.00/12.00753 |
|------------------------------------|-------------------------|

### **Žadatel:**

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

**Typ změny (plánovaná/neplánovaná):** NEPLÁNOVANÁ

### **Popis změny:**

Změna finančního plánu projektu

**Původní text/hodnota****1.Finanční plán projektu**

| Žádost o platbu | Datum předložení žádosti o platbu | Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) | Z toho neinvestiční (Kč) | Z toho investiční (Kč) |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 01              | 16.12.2011                        | 10 800 000,00                                               | 0,00                     | 10 800 000,00          |
| 02              | 16.03.2012                        | 11 400 000,00                                               | 0,00                     | 11 400 000,00          |
| 03              | 16.06.2012                        | 11 400 000,00                                               | 0,00                     | 11 400 000,00          |
| 04              | 16.10.2012                        | 11 400 000,00                                               | 0,00                     | 11 400 000,00          |
| 05              | 31.01.2013                        | 9 000 000,00                                                | 0,00                     | 9 000 000,00           |

**Návrh změny textu/hodnoty****1.Finanční plán projektu**

| Žádost o platbu | Datum předložení žádosti o platbu | Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) | Z toho neinvestiční (Kč) | Z toho investiční (Kč) |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 01              | 16.01.2012                        | 10 800 000,00                                               | 0,00                     | 10 800 000,00          |
| 02              | 16.03.2012                        | 11 400 000,00                                               | 0,00                     | 11 400 000,00          |
| 03              | 16.06.2012                        | 11 400 000,00                                               | 0,00                     | 11 400 000,00          |
| 04              | 16.10.2012                        | 11 400 000,00                                               | 0,00                     | 11 400 000,00          |
| 05              | 31.01.2013                        | 9 000 000,00                                                | 0,00                     | 9 000 000,00           |

**Místo změny v dokumentaci**

Elektronická žádost projektu – záložky:

1. Finanční plán

**Zdůvodnění změny v dokumentaci**

Změny zapříčiněny posunutím termínu zahájení samotné stavby.

| Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele | Podpis oprávněného zástupce žadatele | Datum                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Pavel Prade                                    |                                      | V Jablonci nad Nisou<br>dne 8.12.2011 |