

Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa:	4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory:	4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu: Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec

Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/4.1.00/12.00753
------------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): NEPLÁNOVANÁ

Popis změny:

Změna finančního plánu projektu

Původní text/hodnota

1. Finanční plán projektu

Žádost o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	16.03.2013	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
02	16.06.2013	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
03	16.09.2013	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
04	31.12.2013	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00

Návrh změny textu/hodnoty

1. Finanční plán projektu

Žádost o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	16.04.2013	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
02	16.06.2013	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
03	16.09.2013	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
04	31.12.2013	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00

Místo změny v dokumentaci

Elektronická žádost projektu – záložky:

1. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změny ve finančním plánu projektu „Dostavba a nové využití objektu - Střelnice Liberec“ jsou zapříčiněny posunutím termínu zahájení samotné stavby.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Pavel Prade		V Jablonci nad Nisou dne 9.3.2013