

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Č.1

Prioritní osa 13.3 Cestovní ruch

Oblast podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00785
----------------------------	-------------------------

Žadatel: Robert Matuška

Název: „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“

Adresa: Vinohrady 488/20, 639 00 Brno

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny: úprava hodnoty indikátoru, změna rozpočtu projektu, změna finančního plánu, Přehled financování

Původní text/hodnota

11. Hodnoty indikátorů

63.01.00 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek

Plánovaná hodnota: 120,00

Rozdíl: 120,00

12. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Počet kusů	Cena kusu	Náklad Celkem	z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	hlavní výdaje			62 781 838,15	9 077 048,28		100,00
01.01	projektová dok. (do 5%)						0,00
01.02	nákup pozemků a staveb (do 10%)						0,00
01.03	stavební a technologická část stavby	1	45 140 273,31	45 140 273,31			71,90
01.04	Technická zařízení						0,00
01.05	Základní vybavení	1	17 361 950,59	17 361 950,59	8 797 434,03		27,65
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	279 614,25	279 614,25	279 614,25		0,45
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek						0,00
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)						
01.09	Rezerva na vícepráce						
02	vedlejší výdaje			0,00	0,00		0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity						0,00
02.02	finanční výdaje						0,00
02.03	Nákup služeb						0,00
02.04	Propagace projektu						0,00
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR						0,00
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)						0,00
03	způsobilé výdaje celkem			62 781 838,15	9 077 048,28		100,00
03.01	z toho neinvestiční výdaje						0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem	1	93 267 735,16	93 267 735,16	7 815 177,09		148,56
05	celkové výdaje projektu			156 049 573,31	16 892 225,37		248,56

Původní text/hodnota

14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 1

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 369 244,17

Datum předložení žádosti o platbu: 10.7.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 0

Z toho investiční (Kč): 4 369 244,17

Pořadí žádosti o platbu: 2

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 8 780 593,85

Datum předložení žádosti o platbu: 10.10.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 26 115,90

Z toho investiční (Kč): 8 754 477,95

Pořadí žádosti o platbu: 3

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 16 671 081,05

Datum předložení žádosti o platbu: 10.1.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 3 347 638,77

Z toho investiční (Kč): 13 323 442,28

Pořadí žádosti o platbu: 4

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 570 000,00

Datum předložení žádosti o platbu: 30.9.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 1 164 769,47

Z toho investiční (Kč): 405 230,53

Původní text/hodnota

13. Přehled financování

Celkové výdaje projektu	156 049 573,31	
Celkové způsobilé investiční výdaje	62 781 838,15	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	0,00	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	62 781 838,15	
Vlastní podíl žadatele		
- veřejné prostředky		
- soukromé prostředky	31 390 919,08	50,00%
Dotace projektu		
- dotace z rozpočtu RR	31 390 919,07	50,00%
- z toho EU	26 682 281,21	42,50%
 Celkové veřejné prostředky	 31 390 919,07	 50,00%
 Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	 93 267 735,16	
 Žadatel	 31 390 919,07	
- úvěry bank	31 390 919,07	
- ostatní zdroje		
- přímé výnosy		
- žadatele celkem		

Návrh změny textu/hodnoty

11. Hodnoty indikátorů

63.01.00 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek

Plánovaná hodnota: 70,00

Rozdíl: 70,00

12. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Počet kusů	Cena kusu	Náklad Celkem	z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	hlavní výdaje			62 462 538,15	9 077 048,28		100,00
01.01	projektová dok. (do 5%)						0,00
01.02	nákup pozemků a staveb (do 10%)						0,00
01.03	stavební a technologická část stavby	1	45 140 273,31	45 140 273,31			72,27
01.04	Technická zařízení						0,00
01.05	Základní vybavení	1	17 361 950,59	17 042 650,59	8 797 434,03		27,28
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	279 614,25	279 614,25	279 614,25		0,45
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek						0,00
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)						
01.09	Rezerva na vícepráce						
02	vedlejší výdaje			0,00	0,00		0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity						0,00
02.02	finanční výdaje						0,00
02.03	Nákup služeb						0,00
02.04	Propagace projektu						0,00
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR						0,00
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)						0,00
03	způsobilé výdaje celkem			62 462 538,15	9 077 048,28		100,00
03.01	z toho neinvestiční výdaje						0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem	1	93 267 735,16	93 587 035,16	7 815 177,09		149,83
05	celkové výdaje projektu			156 049 573,31	16 892 225,37		249,83

Návrh změny textu/hodnoty

13. Přehled financování

Celkové výdaje projektu	156 049 573,31	
Celkové způsobilé investiční výdaje	62 462 538,15	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	0,00	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	62 462 538,15	
Vlastní podíl žadatele		
- veřejné prostředky		
- soukromé prostředky	31 231 269,07	50,00%
Dotace projektu		
- dotace z rozpočtu RR	31 231 269,07	50,00%
- z toho EU	26 546 578,71	42,50%
 Celkové veřejné prostředky	 31 231 269,07	 50,00%
 Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	 93 587 035,16	
 Žadatel	 31 231 269,07	
- úvěry bank	31 231 269,07	
- ostatní zdroje		
- přímé výnosy		
- žadatele celkem		

Návrh změny textu/hodnoty**14. Finanční plán****Pořadí žádosti o platbu: 1**

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 369 244,17

Datum předložení žádosti o platbu: 10.7.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 0

Z toho investiční (Kč): 4 369 244,17

Pořadí žádosti o platbu: 2

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 8 780 593,85

Datum předložení žádosti o platbu: 10.10.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 26 115,90

Z toho investiční (Kč): 8 754 477,95

Pořadí žádosti o platbu: 3

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 16 511 431,06

Datum předložení žádosti o platbu: 10.1.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 3 315 407,48

Z toho investiční (Kč): 13 196 023,57

Pořadí žádosti o platbu: 4

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 570 000,00

Datum předložení žádosti o platbu: 30.9.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 1 197 000,75

Z toho investiční (Kč): 372 999,25

5%


Místo změny v dokumentaci

Strana 31 Žádosti Benefit – hodnoty indikátorů
 Strana 32 Žádosti Benefit – rozpočet projektu
 Strana 34 Žádosti Benefit – finanční plán
 Strana 33 Žádosti Benefit – přehled financování

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změny na základě Výzvy k doplnění formálních náležitostí.

1. Úprava hodnoty indikátoru z důvodu nesouladu s pravidly ROP NUTS II Severovýchod tak, aby se vztahoval pouze ke způsobilým výdajům projektu.
2. Úprava rozpočtu projektu – přesun výdajů na nákup skútru do nezpůsobilých výdajů
3. Úprava finančního plánu – z důvodu snížení způsobilých výdajů projektu
4. Úprava přehledu financování – z důvodu snížení způsobilých výdajů projektu

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
ROBERT MATUŠKA		15.3.2010

V HRADCI KRÁLOVÉ dne 15.3.2010