

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

č.5

Prioritní osa 13.3 Cestovní ruch

Oblast podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00785
----------------------------	-------------------------

Žadatel: Robert Matuška

Název: „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“

Adresa: Vinohrady 488/20, 639 00 Brno

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny: změna finančního plánu projektu

Původní text/hodnota

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	2
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	5 818 107,71
Datum předložení žádosti o platbu:	4.8.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 818 107,71

Pořadí žádosti o platbu:	3
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	6 125 939,00
Datum předložení žádosti o platbu:	10.10.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	24 000,00
Z toho investiční (Kč):	6 101 939,00

Pořadí žádosti o platbu:	4
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	12 054 439,07
Datum předložení žádosti o platbu:	10.1.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	104 837,00
Z toho investiční (Kč):	11 949 602,07

Pořadí žádosti o platbu:	5
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	4 994 875,00
Datum předložení žádosti o platbu:	16.3.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	3 187 821,29
Z toho investiční (Kč):	1 807 053,71

Pořadí žádosti o platbu:	6
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	1 570 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.9.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	1 221 865,84
Z toho investiční (Kč):	348 134,16

Nový text/hodnota

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:

2

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 11 944 046,71

Datum předložení žádosti o platbu: 20.9.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 24 000,00

Z toho investiční (Kč): 11 920 046,71

Pořadí žádosti o platbu:

3

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 12 054 439,07

Datum předložení žádosti o platbu: 10.1.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 104 837,00

Z toho investiční (Kč): 11 949 602,07

Pořadí žádosti o platbu:

4

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 4 994 875,00

Datum předložení žádosti o platbu: 16.3.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 3 187 821,29

Z toho investiční (Kč): 1 807 053,71

Pořadí žádosti o platbu:

5

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 1 570 000,00

Datum předložení žádosti o platbu: 30.9.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 1 221 865,84

Z toho investiční (Kč): 348 134,16

Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit7 – str. 35, kapitola 15. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Příjemce dotace hlásí změnu finančního plánu projektu na základě aktuální fakturace dodavatelem stavby.
Žádáme o posun data předložení 2. žádosti o platbu na 20. 9. 2011.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Robert Matuška		29.7.2011

V Brně dne 29.7.2011