

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

č.6

Prioritní osa 13.3 Cestovní ruch

Oblast podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00785
----------------------------	-------------------------

Žadatel: Robert Matuška

Název: „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“

Adresa: Vinohrady 488/20, 639 00 Brno

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1. Změna rozpočtu projektu na základě ukončeného VŘ na „interiéry a vybavení kuchyně areálu Friesovy boudy“
2. Změna finančního plánu projektu
3. Změna přehledu financování projektu

Původní text/hodnota

12. Rozpočet projektu

Kód dle ÚRR	Název nákladu	Investiční	Neinvestiční	Náklady celkem dle VŘ stavební práce
01	Hlavní způsobilé výdaje	53 385 489,87	9 077 048,27	62 462 538,15
01.01	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00	0,00
01.03	stavební a technologická část stavby	45 140 273,31	0,00	45 140 273,31
01.04	Technické zařízení	0,00	0,00	0,00
01.05	Základní vybavení	8 245 216,56	8 819 374,27	17 064 590,84
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0,00	257 674,00	257 674,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH z hlavních výdajů (nezpůsobilý výdaj)			
02	Vedlejší způsobilé výdaje (do 5% CZV)	0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0,00	0,00	0,00
02. 2	finanční výdaje	0,00	0,00	0,00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0,00	0,00	0,00
02.04	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
02.05	DPH z vedlejších způsobilých výdajů			
03	Způsobilé výdaje celkem	53 385 489,87	9 077 048,27	62 462 538,15
04	Nezpůsobilé výdaje	85 771 858,06	7 815 177,09	93 587 035,16
05	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	139 157 347,94	16 892 225,37	156 049 573,31

13. Přehled financování

Celkové zdroje:	156 049 573,31
Výdaje projektu (v Kč)	
Celkové způsobilé výdaje:	62 462 538,15
Celkové nezpůsobilé výdaje:	93 587 035,16
Celkové způsobilé investiční výdaje:	53 385 489,87
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	9 077 048,28
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	31 231 269,07
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	93 587 035,16
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	31 231 269,08
Dotace z rozpočtu RR:	31 231 269,07
z toho EU:	26 546 578,71

14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	2 11 944 046,71
Datum předložení žádosti o platbu:	20.9.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	24 000,00
Z toho investiční (Kč):	11 920 046,71

Pořadí žádosti o platbu:

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	3 12 054 439,07
Datum předložení žádosti o platbu:	10.1.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	104 837,00
Z toho investiční (Kč):	11 949 602,07

Pořadí žádosti o platbu:

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	4 4 994 875,00
Datum předložení žádosti o platbu:	16.3.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	3 187 821,29
Z toho investiční (Kč):	1 807 053,71

Pořadí žádosti o platbu:

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	5 1 570 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.9.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	1 221 865,84
Z toho investiční (Kč):	348 134,16

Nový text/hodnota

12. Rozpočet projektu

Kód dle ÚRR	Název nákladu	Investiční	Neinvestiční	Náklady celkem dle VŘ stavební práce
01	Hlavní způsobilé výdaje	52 993 508,31	9 375 317,00	62 368 825,31
01.01	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby	45 140 273,31	0,00	45 140 273,31
01.04	Technické zařízení	0,00	0,00	0,00
01.05	Základní vybavení	7 595 561,00	9 375 317,00	16 970 878,00
01.06	Pořízení strojů a zařízení	257 674,00	0,00	257 674,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH z hlavních výdajů (nezpůsobilý výdaj)	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší způsobilé výdaje (do 5% CZV)	0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje	0,00	0,00	0,00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0,00	0,00	0,00
02.04	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
02.05	DPH z vedlejších způsobilých výdajů	0,00	0,00	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem	52 993 508,31	9 375 317,00	62 368 825,31
04	Nezpůsobilé výdaje	84 632 881,48	7 693 225,07	92 326 106,55
05	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	137 626 389,79	17 068 542,07	154 694 931,86

13. Přehled financování

Celkové zdroje:	154 694 931,86
Výdaje projektu (v Kč)	
Celkové způsobilé výdaje:	62 368 825,31
Celkové nezpůsobilé výdaje:	92 326 106,55
Celkové způsobilé investiční výdaje:	52 993 508,31
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	9 375 317,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	31 184 412,66
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	92 326 106,55
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	31 184 412,66
Dotace z rozpočtu RR:	31 184 412,65
z toho EU:	26 506 750,75

14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:

2

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 11 944 046,71
Datum předložení žádosti o platbu: 20.9.2011
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00
Z toho investiční (Kč): 11 944 046,71

Pořadí žádosti o platbu:

3

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 12 007 582,65
Datum předložení žádosti o platbu: 10.1.2012
Z toho neinvestiční (Kč): 277 971,37
Z toho investiční (Kč): 11 729 611,28

Pořadí žádosti o platbu:

4

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 4 994 875,00
Datum předložení žádosti o platbu: 16.3.2012
Z toho neinvestiční (Kč): 3 187 821,29
Z toho investiční (Kč): 1 807 053,71

Pořadí žádosti o platbu:

5

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 1 570 000,00
Datum předložení žádosti o platbu: 30.9.2012
Z toho neinvestiční (Kč): 1 221 865,84
Z toho investiční (Kč): 348 134,16

Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit7 – str. 32, kapitola 12. Rozpočet projektu
Žádost Benefit7 – str. 33, kapitola 13. Přehled financování
Žádost Benefit7 – str. 34, kapitola 14. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Příjemce dotace hlásí změnu rozpočtu projektu na základě dokončeného VŘ na interiéry a vybavení kuchyně areálu Friesovy boudy. Na základě ukončeného VŘ došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu.

Současně aktualizujeme výši nezpůsobilých výdajů projektu.

Dále hlásíme změnu poměru investičních a neinvestičních výdajů v kódu výdaje 01.05 a 01.06 a dále pak v kódu 04 nezpůsobilé výdaje.

V souvislosti se změnou rozpočtu projektu aktualizujeme finanční plán projektu a přehled financování projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Robert Matuška		14.8.2011

V Brně dne 14.8.2011