

## Plán předkládání monitorovacích zpráv

Název projektu: „Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku“

Harmonogram MZ/HoP - Windows Internet Explorer

https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?zalozka=BN75AB\_SRQP\_IP\_412

Harmonogram MZ/HoP

Pořadí	Sledované období od	Sledované období do	Typ hlášení	Stav dle MONIT7+	Nejzazší termín pro předložení zprávy/hlášení
1	19.1.2011	18.4.2011	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno	28.4.2011
2	19.4.2011	18.7.2011	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno RO	28.7.2011
3	19.7.2011	7.10.2011	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno RO	17.10.2011
4	8.10.2011	7.1.2012	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno RO	17.1.2012
5	8.1.2012	7.4.2012	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno RO	17.4.2012
6	8.4.2012	7.7.2012	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno RO	17.7.2012
7	8.7.2012	7.10.2012	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno RO	17.10.2012
8	8.10.2012	7.1.2013	Průběžná monitorovací zpráva	Naplánováno	17.1.2013
9	8.1.2013	7.4.2013	Průběžná monitorovací zpráva	Naplánováno	17.4.2013
10	8.4.2013	7.7.2013	Průběžná monitorovací zpráva	Naplánováno	17.7.2013
11	8.7.2013	7.10.2013	Průběžná monitorovací zpráva	Naplánováno	17.10.2013
12	8.10.2013	31.12.2013	Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu	Naplánováno	10.1.2014
13	1.1.2014	31.12.2014	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2015
14	1.1.2015	31.12.2015	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2016
15	1.1.2016	31.12.2016	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2017
16	1.1.2017	31.12.2017	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2018
17	1.1.2018	31.12.2018	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2019

Polozek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 1 až 17 z 17