

V Liberci dne 2. 2. 2012
č. j.: RRSV 1409/2012
vyřizuje: Michaela Vaněčková
tel.: +420 725 420 135
email: m.vaneckova@rada-severovychod.cz

Družstvo PLP INVEST
Ing. Petr Patrman
Komenského 446/6
466 01 Jablonec nad Nisou

Vyjádření ke změně

Vážený pane inženýre,

tímto Vám oznamujeme, že změna harmonogramu a finančního plánu ze dne 24.1.2012 ve Vašem projektu „**Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č.p. 251**“ vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.01031 byla odsouhlasena. Charakter této změny vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Těšíme se na další spolupráci při efektivním využití evropských fondů.

S pozdravem



Bořek Machatý
vedoucí odboru



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu - Liberec
Masarykova 542/18, 460 01 Liberec
tel.: +420 488 577 485, fax: +420 488 577 877
b.machaty@rada-severovychod.cz