

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: „Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č.p.251“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13./3.1.00/14.01031
-----------------------------------	--------------------------

Žadatel:

Název: Družstvo PLP INVEST.

Adresa: Komenského 446/6
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ : 27308898

Typ změny (neplánovaná):

Popis změny:

Posun a úprava harmonogramu projektu, posun a úprava finančního plánu projektu,

Původní text/hodnota**5. PŮVODNÍ Harmonogram projektu**

- **Název aktivity :** Zahájení přípravné fáze projektu
- **Začátek aktivity :** 01.06.2009
- **Konec aktivity :** 01.06.2009

- **Název aktivity :** Zpracování podkladů, příloh dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV
- **Začátek aktivity :** 01.07.2009
- **Konec aktivity :** 29.01.2009

- **Název aktivity :** Vypracování projektové dokumentace
- **Začátek aktivity :** 01.07.2009
- **Konec aktivity :** 31.12.2009

- **Název aktivity :** Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh
- **Začátek aktivity :** 01.12.2009
- **Konec aktivity :** 29.01.2009

- **Název aktivity :** Podání žádosti o dotaci
- **Začátek aktivity :** 29.01.2010
- **Konec aktivity :** 29.01.2010

- **Název aktivity :** Realizace VŘ
- **Začátek aktivity :** 10.04.2011
- **Konec aktivity :** 30.05.2011

- **Název aktivity :** Nákup nemovitosti
- **Začátek aktivity :** 01.07.2011
- **Konec aktivity :** 30.09.2011

- **Název aktivity :** Realizace projektu – stavební práce, terénní a sadové úpravy
- **Začátek aktivity :** 01.06.2011
- **Konec aktivity :** 31.05.2012

- **Název aktivity :** Kolaudace
- **Začátek aktivity :** 01.06.2012
- **Konec aktivity :** 30.06.2012

- **Název aktivity :** Slavnostní otevření
- **Začátek aktivity :** 30.06.2012
- **Konec aktivity :** 30.06.2012

- **Název aktivity :** Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Ukončen projektu
- **Začátek aktivity :** 30.06.2012
- **Konec aktivity :** 30.06.2012

- **Datum zahájení projektu :** 01.06.2009
- **Datum ukončení projektu :** 30.06.2012
- **Doba trvání projektu v měsících :** 37,00
- **Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu :** 01.06.2011
- **Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu :** 31.05.2012

PŮVODNÍ – upravený Finanční plán

• Pořadí žádosti o platbu :	01
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	10.246.300,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.07.2011
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	10.246.300,00
• Pořadí žádosti o platbu :	02
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	12.332.638,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.09.2011
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	12.332.638,00
• Pořadí žádosti o platbu :	03
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	5.386.824,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.02.2012
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	5.386.824,00
• Pořadí žádosti o platbu :	04
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	7.982.200,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.04.2012
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	7.982.200,00
• Pořadí žádosti o platbu :	05
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	1.891.998,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.06.2012
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	1.891.998,0

Návrh změny textu/hodnota**5. NOVÝ Harmonogram projektu**

- **Název aktivity :** Zahájení přípravné fáze projektu
- **Začátek aktivity :** 01.06.2009
- **Konec aktivity :** 01.06.2009

- **Název aktivity :** Zpracování podkladů, příloh dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV
- **Začátek aktivity :** 01.07.2009
- **Konec aktivity :** 29.01.2009

- **Název aktivity :** Vypracování projektové dokumentace
- **Začátek aktivity :** 01.07.2009
- **Konec aktivity :** 31.12.2009

- **Název aktivity :** Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh
- **Začátek aktivity :** 01.12.2009
- **Konec aktivity :** 29.01.2009

- **Název aktivity :** Podání žádosti o dotaci
- **Začátek aktivity :** 29.01.2010
- **Konec aktivity :** 29.01.2010

- **Název aktivity :** Realizace VŘ
- **Začátek aktivity :** 10.04.2011
- **Konec aktivity :** 30.05.2011

- **Název aktivity :** Nákup nemovitosti
- **Začátek aktivity :** 01.06.2012
- **Konec aktivity :** 31.07.2012

- **Název aktivity :** Realizace projektu – stavební práce, terénní a sadové úpravy
- **Začátek aktivity :** 01.06.2011
- **Konec aktivity :** 31.07.2012

- **Název aktivity :** Kolaudace
- **Začátek aktivity :** 01.07.2012
- **Konec aktivity :** 31.07.2012

- **Název aktivity :** Slavnostní otevření
- **Začátek aktivity :** 30.08.2012
- **Konec aktivity :** 30.08.2012

- **Název aktivity :** Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Ukončen projektu
- **Začátek aktivity :** 01.08.2012
- **Konec aktivity :** 01.08.2012

- **Datum zahájení projektu :** 01.06.2009
- **Datum ukončení projektu :** 01.08.2012
- **Doba trvání projektu v měsících :** 39,00
- **Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu :** 01.06.2011
- Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu :** 31.07.2012

NOVÝ Finanční plán

• Pořadí žádosti o platbu :	01
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	10.246.300,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.07.2011
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	10.246.300,00
• Pořadí žádosti o platbu :	02
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	12.332.638,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.09.2011
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	12.332.638,00
• Pořadí žádosti o platbu :	03
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	5.386.824,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.04.2012
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	5.386.824,00
• Pořadí žádosti o platbu :	04
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	5.663.891,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.06.2012
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	5.663.891,00
• Pořadí žádosti o platbu :	05
• Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	4.210.307,00
• Datum předložení žádosti o platbu :	01.08.2012
• Z toho neinvestiční (Kč) :	0,00
• Z toho investiční (Kč) :	4.210.307,00

Místo změny v dokumentaci

1. Žádost o poskytnutí dotace (BENEFIT 7),str. 22, 29,

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Úprava harmonogramu prací a finančního plánu s ohledem na předpokládané dlouhodobé drsné zimní klimatické podmínky, umožňující zahájení finálních dokončovacích venkovních prací na hlavním objektu a venkovních objektech od měsíce května 2012.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Petr Patrman – předseda družstva		24.1.2012