



Unikátní kód žádosti: 1kxzBP0002

## Identifikace operačního programu


Číslo operačního programu: CZ.1.13  
 Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod  
 Číslo prioritní osy: 13.4  
 Název prioritní osy: Rozvoj podnikatelského prostředí  
 Číslo oblasti podpory: 13.4.2  
 Název oblasti podpory: Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu  
 Číslo podoblasti podpory:  
 Název podoblasti podpory:  
 Číslo výzvy: 21  
 Název výzvy: 21. kolo výzvy - oblast podpory 4.2.  
 Typ účetní jednotky: Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání  
 Účetní osnova: 504/2002 Sb. 401-414 (FZ 06/2003)  
 Název IPRM:  
 Kód IPRM:  
 Název aktivity IPRM:  
 Číslo aktivity:

## Projekt

Název projektu: Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím  
 Název projektu anglicky: Technical background improving of school for development co-operation with corporate environment  
 Datum zahájení projektu: 01.03.2010 Datum ukončení projektu: 15.12.2011  
 Doba trvání projektu: 21,5 měsíce  
 Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 417 876,00

Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne  
 Režim veřejné podpory: Nerelevantní  
 Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je rekonstruovat objekt - Pitevny, ve kterém vzniknou nové prostory, pro výuku zemědělských odborných předmětů a k praktickým cvičením. Dále pak v rámci projektu dojde k nákupu nového moderního stroje - lesnické vyvážecí soupravy. Tímto projekt přispěje k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky a získávání nových znalostí a dovedností.



## Žadatel

**Validní dle ARES:** Ano

**Název žadatele:** Liberecký kraj

**IČ:** 70891508

**DIČ:** CZ70891508

**Validní dle UIR-ADR:** Ano

**Oficiální adresa žadatele:** U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

**Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** Bc. Jaroslav Křepel


**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** **telefon:** 485226627  
**email:** jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **1. Projekt**

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Projekt počítá se výběrovým řízením:                                                                                                       | Ano |
| Projekt má partnera:                                                                                                                       | Ne  |
| Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis: | Ne  |
| Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:                                                                | Ano |
| Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:                                           | Ne  |
| Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:                                                                        | Ano |
| Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:                                                                       | Ano |



**2. Dopady a místa realizace****Území dopadu:****Kód území dopadu:**

CZ0513564028

**Název území dopadu:**

Frýdlant

**Spadá pod:**

Liberec

**Místo realizace NUTS5:****Kód NUTS5:**

CZ0513564028

**Název NUTS5:**

Frýdlant

**Spadá pod:**

Liberec

**Specifické území:****Realizované investice NUTS3:****Kód NUTS3:**

CZ051

**Název NUTS3:**

Liberecký kraj

**Procentní podíl:**

100

**Adresa místa realizace projektu:**

Projekt bude realizován v prostorách Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant (Bělíkova 1387, PSČ: 464 01, Frýdlant).



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

### 3. Popis projektu

#### Zdůvodnění potřeby projektu včetně popisu výchozího stavu:

Projekt vychází z požadavků zemědělské a lesnické praxe na znalosti a dovednosti absolventů Střední hospodářská a lesnická školy ve Frýdlantu. Ve všech zemědělských a lesnických oborech došlo v posledních letech k obrovskému rozvoji v technické vybavenosti, používaných materiálech a v pracovních postupech. Tomuto rozvoji se škola musí vyrovnat tak, aby kvalita absolventa školy byla odpovídající požadavkům trhu práce. Zlepšením materiálně technického vybavení pro praktickou výuku žáků školy budou vytvořeny předpoklady pro změnu současného stavu výuky, spočívajícího v zastaralých nevyhovujících prostorách a starém vybavení učeben.

Rekonstrukcí objektu - Pitevny - vzniknou nové prostory, pro výuku zemědělských odborných předmětů a k praktickým cvičením. Nákupem nových moderních strojů, přístrojů a vybavení učeben dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky a získávání nových znalostí a dovedností. Na projektu budou se školou spolupracovat: Regionální agrární rada LK, soukromí zemědělci, Školní statek s.r.o., Vojenské lesy a statky, n.p.

#### Cíle projektu:

Cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit zázemí Střední hospodářské a lesnické školy ve Frýdlantu pro přípravu žáků, ale i absolventů školy a rozšířit spektrum možností a nástrojů pro výuku. Zkvalitnění a rozšíření výuky školy podpoří větší zájem o školu, ale také o její absolventy, kteří budou lépe připraveni na vstup do zaměstnání. Ze strany firem bude o absolventy Střední hospodářské a lesnické školy ve Frýdlantu zvýšený zájem.

#### Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Projekt je v souladu s globálním cílem programu "Zlepšení spolupráce regionálních aktérů v oblasti vytváření příznivých podmínek pro úspěšné uplatnění absolventů škol na trhu práce a vytváření příznivého prostředí pro rozvoj inovačních aktivit" a zároveň i s operačním cílem "Zlepšení fyzických podmínek pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol". Rekonstrukcí objektu - Pitevny - dojde ke zlepšení podmínek pro výuku studentů. Zároveň dojde při realizaci projektu k nákupu lesnické vyvážecí soupravy, kterou budou při praktické výuce využívat studenti a pedagogové školy. Toto nové zařízení se zcela běžně používá v současné době v lesnictví a absolventi této školy tak mohou tyto zkušenosti využít i v zaměstnání. Škola upravuje studijní obory na základě aktuální poptávky firem po absolventech Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.

#### Popis aktivit v přípravné fázi projektu:


V první fázi byly učiněny nezbytné kroky k rozhodnutí o realizaci projektu a jeho obsahu. Za tímto účelem byl zjištěn stávající stav učeben a vybavení školy. Dále byla provedena analýza nabídky a poptávky související s potenciálním využitím. Sestavena byla základní SWOT analýza projektu, shrnující silné a slabé stránky a stávající příležitosti a ohrožení. Další přípravné práce souvisí se zajištěním dostatečných finančních prostředků k realizaci investice. Z důvodu absence dostatečné výše financí, bylo využito možnosti žádat o dotaci z evropských fondů. V první polovině roku 2010 byl zpracován rozpočet projektu, projektová dokumentace a další podklady související s realizací projektu.

Žadatel zvážil řádně náklady související s realizační fází projektu, související rizika a další nezbytné otázky (profinancování projektu, management projektu apod.). Dále uvážil provozní zajištění objektu (nezbytné výdaje, příjmy, organizační zajištění aj.). Poté byla vypracována žádost o dotaci a další přílohy. Žadatel se rovněž seznámil s podmínkami Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

#### Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Pokud projekt bude úspěšný a získá dotaci, bude přistoupeno k další fázi projektu, resp. k realizační etapě. V této fázi budou nejdříve realizována výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, na technický dozor stavby, na dodavatele strojního zařízení a na dodavatele povinné publicity projektu dle pravidel ROP SV.

Následně může být zahájena rekonstrukce objektu Pitevny. Kontrolu stavebních prací a postupů bude zajišťovat investor společně s technickým dozorem, který bude pravidelně dohlížet na průběh rekonstrukce a dodávky vybavení. Profinancování výdajů projektu bude řešeno z dotačních zdrojů v kombinaci s prostředky žadatele. V rámci realizační fáze bude řešen dotační management projektu, resp. projektový tým žadatele zajistí nezbytnou administraci projektu dle pravidel ROP SV (dodržování pravidel publicity, monitoring indikátorů, zadávání veřejných zakázek, zpracování monitorovacích/etapových zpráv a žádostí o platbu, řízení změn aj.).



### Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Provozní fáze projektu spočívá v uvedení nově zrekonstruovaných učeben školy do provozu po provedené rekonstrukci a dovybavení novým zařízením. Žadatel bude rekonstruované prostory využívat k výuce studentů Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.

Žadatel včas zvážil rovněž profinancování provozní fáze projektu. Náklady na provoz objektu jsou pokryty z rozpočtu Libereckého kraje a vlivem projektu se tato situace nezmění. Projektový tým zajistí administraci projektu v době jeho udržitelnosti (5 let od finančního ukončení projektu) dle pravidel ROP SV.

Žadatel má zkušenosti s provozem škol, z hlediska organizačního je tedy schopen zajistit náležitý provoz objektu.

### Přípravenost projektu k realizaci:

Projekt se nachází ve vysokém stupni připravenosti, neboť byly zváženy silné a slabé stránky projektu, jakožto i příležitosti a ohrožení. Přihlédnuto bylo k případným rizikovým faktorům, nastaven byl projektový management. Průběh financování projektu byl zvážen a zajištěn. Byla zajištěna i poptávka po výstupech projektu. Zpracována byla příslušná dokumentace a vyřízena všechna příslušná povolení. Ve vztahu k zajištění financování investice byla zpracována žádost o dotaci do ROP SV spolu s dalšími přílohami.

V podstatě projekt je připraven k realizaci po stránce technické i organizační. Vliv na harmonogram realizace bude mít rozhodnutí o udělení či neudělení dotace. Pokud projekt dotaci neobdrží, nemohl by projekt být dokončen ve stanoveném harmonogramu, neboť žadatel musí hledat jiné finanční prostředky na pokrytí celé výše investice.

Žadatel dále prostudoval podmínky ROP SV, které je třeba dodržet při implementaci projektu.

### Vazba na jiné aktivity a projekty:

Na projektu budou se školou spolupracovat: Regionální agrární rada LK, soukromí zemědělci, Školní statek s.r.o., Vojenské lesy a statky, n.p.

Škola při sestavování nových studijních oborů aktuálně reaguje na poptávku firem po absolventech hospodářské a lesnické školy a dokáže tak lépe připravit studenty na budoucí zaměstnání.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**4. Personální zajištění projektu**

**Pořadí člena týmu:** 001  
**Titul před jménem:** Bc.  
**Příjmení:** Křepel  
**Jméno:** Jaroslav  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Vedoucí manažer  
**Název organizace:** Krajský úřad Libereckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** Vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Člen týmu je zapojen ve všech etapách projektu. Zajišťuje nezbytné podklady pro zpracování žádosti o dotaci. Zajišťuje komunikaci se zástupci Libereckého kraje a předkládá zastupitelstvu Libereckého kraje podklady pro schválení profinancování projektu. Jmenuje organizační strukturu osob, které se budou podílet na projektu.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Ve spolupráci s realizačním manažerem připravuje podklady pro výběrová řízení. Účastní se kontrolních dní, dozoruje součinnost jednotlivých subjektů zapojených do projektu. Kontroluje účetní aktivity, majetkové a ostatní transakce a hospodaření s přidělenými prostředky. Zajišťuje propagaci projektu a povinnou publicitu. Připravuje monitorovací zprávy projektu, žádosti o platbu, oznámení o změně projektu a podobně. Je zodpovědný za řádné a včasné ukončení realizace projektu.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Připravuje monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. Dozoruje plnění indikátorů projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Manažer projektu Partnerství pro Liberecký kraj (SROP 3.3) r. 2005-2007  
 Konzultace v oblasti vyhledávání dotačních titulů pro projektové záměry. Příprava a řízení projektů v rámci ROP SV (oblasti podpory 3.2, 4.2), OPLZZ, IOP, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko, OP životní prostředí.



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Pořadí člena týmu:** 002  
**Titul před jménem:** Ing.  
**Příjmení:** Pikula  
**Jméno:** David  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Finanční manažer  
**Název organizace:** Krajský úřad Libereckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** finanční manažer

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Připravuje podklady pro zpracování a kompletaci jednotlivých příloh žádosti o dotaci.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**


Shromažďuje veškeré účetní doklady související s realizací projektu, zajišťuje jejich evidenci. Připravuje podklady pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a ve spolupráci s realizačním manažerem projektu zpracovává průběžné monitorovací zprávy. Zpracovává podklady pro zpracování žádosti o průběžné platby. Zajišťuje vedení oddělené analytické evidence účetních operací souvisejících s aktivitami projektu. Provádí další finanční operace související s aktivitami projektu.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Připravuje veškeré podklady a účetní doklady pro zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouhodobé zkušenosti s vedením účetní agendy kraje a s účtováním krajských i evropských dotací.



**Pořadí člena týmu:** 003  
**Titul před jménem:** Ing.  
**Příjmení:** Dvořáková  
**Jméno:** Alena  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Realizační manažer  
**Název organizace:** Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant  
**Funkce v rámci organizace:** ředitelka

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Připravuje podklady pro zpracování a kompletaci jednotlivých příloh žádosti o dotaci.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Hlavním úkolem realizačního manažera je dohled nad projektem ve fázi realizace, aby vše probíhalo podle platného rozpočtu projektu a dle podmínek a požadavků ROP SV a platné legislativy ČR a EU. Účast na výběrových řízeních. Zajišťuje komunikaci s investorem projektu (žadatelem).

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Konzultace při vytváření monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Člen týmu má dlouholeté zkušenosti s řízením školy a s řízením týmu zaměstnanců (pedagogů) školy. Škola se v minulosti účastnila a v současné době účastní projektů financovaných z fondů EU (převážně z oblasti vzdělávání a výměny zkušeností).

**Pořadí člena týmu:** 004  
**Titul před jménem:**  
**Příjmení:** -  
**Jméno:** -  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Technický dozor investora  
**Název organizace:** Externí subjekt vybraný na základě výběrového řízení  
**Funkce v rámci organizace:**

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Nezapojen.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Kontrola průběhu realizace stavby společně s autorským dozorem a hlavním manažerem projektu na pravidelných kontrolních dnech stavby. Kontrola plnění rozpočtu dodavatelem stavebních prací. Příprava podkladů pro realizačního manažera k vytváření monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Nezapojen.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Při výběrovém řízení na Technický dozor investora bude přihlíženo k tomu, aby vybraný externí subjekt splňoval veškeré podmínky požadované na danou pozici v týmu. Zejména, aby se jednalo o autorizovanou fyzickou osobu nebo firmu v daném oboru s řadou zkušeností se stavbou obdobných zařízení. Podmínky stanoví a samotné výběrové řízení provede investor projektu.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Pořadí člena týmu:** 005  
**Titul před jménem:** Ing.  
**Příjmení:** Radoušová  
**Jméno:** Radana  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Konzultant veřejných zakázek  
**Název organizace:** Krajský úřad Libereckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** referentka oddělení veřejných zakázek

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

Členka týmu spolupracuje s vedoucím manažerem při definování vhodných typů zadávacích řízení v návaznosti na aktivity projektu.

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Členka týmu spolupracuje s vedoucím manažerem při přípravě a zdárném průběhu všech zadávacích řízení v rámci projektu. Poskytuje konzultace v návaznosti na Směrnici Rady LK k zadávání veřejných zakázek a metodiku ROP SV.

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Není zapojena.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Členka týmu má značné zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek pro Liberecký kraj ale i pro jeho příspěvkové organizace. Podílí se na realizaci projektů v rámci OP Životní prostředí, ROP SV, OP Přeshraniční spolupráce ČR-PL a ČR-Sasko. Podílí se také na aktivitách v rámci realizace projektů v OPLZZ.

**5. Žadatel projektu**

Validní dle ARES: Ano

Název žadatele: Liberecký kraj  
 IČ: 70891508  
 DIČ: CZ70891508  
 Právní forma: Kraj  
 Plátce DPH: Ano  
 Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne  
 Žadatel splňuje definici MSP: Ne  
 Počet zaměstnanců:  
 Typ podniku: velký  
 Typ žadatele: Kraj

**Statutární zástupci:**

|                      |                               |                     |           |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Příjmení:</b>     | Eichler                       | <b>Jméno:</b>       | Stanislav |
| <b>Titul před:</b>   | Mgr.                          | <b>Titul za:</b>    |           |
| <b>Funkce osoby:</b> | hejtman Libereckého kraje     | <b>Telefon:</b>     | 485226300 |
| <b>Fax:</b>          |                               | <b>Telefon II.:</b> |           |
| <b>Email:</b>        | stanislav.eichler@kraj-lbc.cz |                     |           |

**Kontaktní osoby:**

|                      |                             |                     |           |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Příjmení:</b>     | Křepel                      | <b>Jméno:</b>       | Jaroslav  |
| <b>Titul před:</b>   | Bc.                         | <b>Titul za:</b>    |           |
| <b>Funkce osoby:</b> | Vedoucí manažer             | <b>Telefon:</b>     | 485226627 |
| <b>Fax:</b>          |                             | <b>Telefon II.:</b> |           |
| <b>Email:</b>        | jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz |                     |           |


Hlavní kontaktní osoba: Křepel Jaroslav

**Oficiální adresa:**

|                          |                           |                          |                    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Validní dle UIR-ADR: Ano |                           |                          |                    |
| <b>Kraj:</b>             | Liberecký                 | <b>Okres:</b>            | Liberec            |
| <b>Obec:</b>             | Liberec                   | <b>Část obce:</b>        | Liberec IV-Perštýn |
| <b>Městská část:</b>     | Liberec (nečleněné město) | <b>Ulice:</b>            | U Jezu             |
| <b>PSC:</b>              | 460 01                    | <b>Číslo popisné:</b>    | 642                |
| <b>WWW:</b>              | www.kraj-lbc.cz           | <b>Číslo orientační:</b> | 2a                 |



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Adresa pro doručení:****Validní dle UIR-ADR:** Ano**Kraj:** Liberecký**Okres:** Liberec**Obec:** Liberec**Část obce:** Liberec IV-Perštýn**Městská část:** Liberec (nečleněné město)**Ulice:** U Jezu**PSČ:** 460 01      **Číslo popisné:** 642**Číslo orientační:** 2a**WWW:** www.kraj-lbc.cz

**6. Zkušenosti žadatele**

|                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pořadí reference:</b>                                 | 001                                                                     |
| <b>Název projektu/akce:</b>                              | RISA: Regionální informační Systém o uplatnění Absolventů na trhu práce |
| <b>Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:</b> | Liberecký kraj                                                          |
| <b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>                     | 7 679 884,00                                                            |
| <b>Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):</b>       | 7/2005 - 6/2007                                                         |
| <b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>           | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR                                       |
| <b>Název grantu/programu:</b>                            | SROP 3.1                                                                |

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

Projekt RISA, tedy Regionální informační systém o uplatnění Absolventů na trhu práce představuje systémový aspekt integrovaného systému poradenství prostřednictvím portálu shromažďujícího informace o všech souvislostech trhu vzdělávání a trhu práce. Ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, Vysokou školou podnikání a Centrem vzdělanosti Libereckého kraje byly prováděny analýzy vzdělávací soustavy a trhu práce, empirická šetření mezi zaměstnavateli, úřady práce, ale i mezi absolventy středních škol. Vznikl tak unikátní nástroj v podobě informačního systému určený široké veřejnosti - rodičům, žákům, zaměstnavatelům, vzdělávacím institucím a samosprávám. Obsahuje šetření a analýzy světa vzdělávání a světa práce, perspektivní obory, kvalifikační prognózy, uplatnění absolventů, obory středních škol, kurzy dalšího vzdělávání.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Zaměstnanci žadatele projektovou žádost zpracovali a předložili RK ke schválení. Po udělení podpory prostřednictvím svých zaměstnanců i celý projekt řídil a administroval. Vytvořený informační systém byl po skončení projektu předán příspěvkové organizaci Libereckého kraje Centru vzdělanosti Libereckého kraje, která bude po dobu následujících pěti let zajišťovat jeho aktualizaci.

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Pořadí reference:</b>                                 | 002                                       |
| <b>Název projektu/akce:</b>                              | Likvidace invazních rostlin v povodí Nisy |
| <b>Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:</b> | Liberecký kraj                            |
| <b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>                     | 6 000 000,00                              |
| <b>Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):</b>       | 10/2005 - 9/2008                          |
| <b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>           | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR         |
| <b>Název grantu/programu:</b>                            | INTERREG IIIA ČR-Sasko                    |

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

V rámci projektu byla provedena likvidace porostů křídlatky v celém povodí Nisy. Celkem se jedná o 4 postřiky v průběhu 2 let na ploše přibližně 30,4 ha. Na likvidaci křídlatky navazují modelová stabilizační opatření zajišťující odolnost stanoviště proti rekolonizaci invazními druhy. Ta byla provedena na ploše 8 ha. Součástí projektu bylo i vydání informačních materiálů pro veřejnost a odborné publikace shrnující výsledky a zkušenosti s metodami aplikovanými v projektu.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení projektu v celé jeho šíři. Dodavatelsky byly řešeny vlastní managementové práce, tisk publikací atd.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Pořadí reference:** 003  
**Název projektu/akce:** Partnerství pro Liberecký kraj  
**Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:** Liberecký kraj  
**Celkové výdaje projektu/akce:** 17 852 920,00  
**Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):** 01/2005 - 08/2007  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
**Název grantu/programu:** SROP 3.3

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

V rámci projektu bylo realizováno 131 seminářů zaměřených na problematiku získávání podpory z fondů EU. Těchto seminářů se v průběhu 22-ti měsíců realizace projektu zúčastnilo 3 150 osob. Kromě aktivit zaměřených na vzdělávání byly prostřednictvím partnerské spolupráce vytvořeny benchmarkingové studie čerpání evropských peněz v období 2004 - 2006, a to napříč všemi sektory. Dále byly v rámci projektu vytvořeny místní projektové plány obvodů obcí s rozšířenou působností a byla zaktualizována databáze projektových záměrů Libereckého kraje. Ve spolupráci s partnery byla sestavena a proškolená skupina 40-ti tzv. euromanažerů, která následně poskytovala zdarma konzultace v oblasti strukturálních fondů všem žadatelům o informace.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení projektu v celé jeho šíři. Žadatel koordinoval partnerskou spolupráci s 6-ti institucemi zastupujícími důležité sektory, realizoval zadávací řízení na zakázky v rámci projektu.

**Pořadí reference:** 004  
**Název projektu/akce:** Vybavení odborných pracovišť pro technické obory ISŠ Vysoké nad Jizerou  
**Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:** Liberecký kraj  
**Celkové výdaje projektu/akce:** 3 527 223,00  
**Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):** 05/2008 - 10/2009  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Regionální rada Regionu soudržnosti Severovýchod  
**Název grantu/programu:** Regionální operační program NUTS II Severovýchod, 4.2

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

O projektu: Pořízení materiálně - technického vybavení odborných učeben a dílen Integrované střední školy Vysoké nad Jizerou (výukové panely pro učebnu elektrických měření - autoelektronika a řízení spalovacích motorů, tester motorů, osciloskop pro motocykly, přístroj pro servis klimatizací, přístroj pro měření karosérií, motocyklová diagnostika) učebních autooborů a studijního oboru Autotronik, který se zaměřuje nejen na automobily, ale i motocykly.

Výstupy: Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím budou lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci.

**Pořadí reference:** 005



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Název projektu/akce:</b>                              | Vybavení učebny pro výuku tepelného zpracování kovů a slitin |
| <b>Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:</b> | Liberecký kraj                                               |
| <b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>                     | 2 072 203,00                                                 |
| <b>Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):</b>       | 10/2008 - 11/2009                                            |
| <b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>           | Regionální rada Regionu soudržnosti Severovýchod             |
| <b>Název grantu/programu:</b>                            | Regionální operační program NUTS II Severovýchod, 4.2        |

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

O projektu: Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky tepelného zpracování kovů a slitin na Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou. V rámci projektu vznikla pracoviště pro kalení, popouštění, žíhání a cementování. Během realizace byla pořízena nová technologie pro praktickou výuku žáků (komorové a popouštěcí pece, kalící stoly a nezbytné doplňky). Po dokončení došlo k vytvoření 4 výukových modulů: Kalení (ohřev dle druhu materiálu, chladicí média); Popouštění (význam, teploty a barevná spektra); Žíhání (na měkko, odstranění vnitřního pnutí ocelí, odlitků, barevných a drahých kovů); Cementování (ohřev, napouštění suroviny). Pro zkvalitnění a modernizaci výuky byla pracoviště doplněna počítačem na vyhodnocování výsledků a samozřejmostí bylo také pořízení nezbytného kancelářského nábytku (stoly a lavice). Výstupy: Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci.

|                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Pořadí reference:</b>                                 | 006                                                        |
| <b>Název projektu/akce:</b>                              | Investice do vybavení pro praxi a odborný výcvik žáků SPŠT |
| <b>Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:</b> | Liberecký kraj                                             |
| <b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>                     | 4 882 209,00                                               |
| <b>Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):</b>       | 05/2008 - 11/2009                                          |
| <b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>           | Regionální rada Regionu soudržnosti Severovýchod           |
| <b>Název grantu/programu:</b>                            | Regionální operační program NUTS II Severovýchod, 4.2      |

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

O projektu: Náplní projektu je investice do zlepšení materiálně-technického vybavení Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou pro praktickou výuku žáků studijních oborů a odborný výcvik žáků učebních oborů technického charakteru, jež zahrnovala pořízení pracoviště CNC - obráběcího centra, vybavení pracoviště pro strojní obrábění, vybavení pro pracoviště automechaniků, vybavení pájecího a měřicího stanoviště pro elektroniku a vybavení pro stavební obory. Výstupy: Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím budou lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

|                                                          |                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Pořadí reference:</b>                                 | 007                                                             |
| <b>Název projektu/akce:</b>                              | Materiálně-technická podpora studijních oborů aplikované chemie |
| <b>Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:</b> | Liberecký kraj                                                  |
| <b>Celkové výdaje projektu/akce:</b>                     | 1 470 229,00                                                    |
| <b>Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):</b>       | 05/2008 - 07/2009                                               |
| <b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>           | Regionální rada Regionu soudržnosti Severovýchod                |
| <b>Název grantu/programu:</b>                            | Regionální operační program NUTS II Severovýchod, 4.2           |

**Popis projektu/akce a jeho výstupů:**

O projektu: Zlepšení materiálně - technického vybavení učeben pro praktickou výuku nově zavedeného oboru Aplikovaná chemie, který na Střední umělecko průmyslové škole sklářské v Železném Brodu vznikl jako reakce na změny potřeb trhu práce. Hlavním cílem bylo vytvořit zázemí pro kvalitní a moderní výuku odborných předmětů pomocí ICT a vytvořit tak studentům podmínky pro získávání odborných znalostí požadovaných budoucími zaměstnavateli.

Výstupy: Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím budou lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia.

**Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:**


Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři.

Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## 7. Partner projektu




**8. Harmonogram projektu**

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Název aktivity:</b>   | Projektový záměr                                          |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.03.2010                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 31.03.2010                                                |
| <b>Název aktivity:</b>   | Zpracování projektové dokumentace                         |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.06.2010                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 30.06.2010                                                |
| <b>Název aktivity:</b>   | Zpracování žádosti o dotaci                               |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.07.2010                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 31.08.2010                                                |
| <b>Název aktivity:</b>   | Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací            |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.04.2011                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 30.06.2011                                                |
| <b>Název aktivity:</b>   | Výběrové řízení na technický dozor                        |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.04.2011                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 30.06.2011                                                |
| <b>Název aktivity:</b>   | Výběrové řízení na dodávku lesnické vyvážecí soupravy     |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.04.2011                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 30.06.2011                                                |
| <b>Název aktivity:</b>   | Výběrové řízení na dodavatele povinné publicity projektu  |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.04.2011                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 30.06.2011                                                |
| <b>Název aktivity:</b>   | Provádění stavebních prací                                |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.07.2011                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 31.10.2011                                                |
| <b>Název aktivity:</b>   | Dodávka lesnické vyvážecí soupravy                        |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.07.2011                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 31.10.2011                                                |
| <b>Název aktivity:</b>   | Kolaudační řízení, závěrečná monitorovací zpráva projektu |
| <b>Začátek aktivity:</b> | 01.11.2011                                                |
| <b>Konec aktivity:</b>   | 15.12.2011                                                |


**Datum zahájení projektu:** 01.03.2010  
**Datum ukončení projektu:** 15.12.2011  
**Doba trvání projektu v měsících:** 21,50  
**Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:** 01.07.2011  
**Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:** 31.10.2011

**Popis časové realizace:**


Vlastní fyzické realizaci investiční části projektu budou předcházet výběrová řízení a finální sestavení projektového týmu s vymezením kompetencí a zodpovědností. Samotná fyzická realizace má pouze 1 etapu. Po skončení fyzické realizace je vytvořena rezerva pro závěrečné vyúčtování, kontrolu provedených prací, zpracování závěrečné zprávy apod.



## **9. Podpora de-minimis**



## **10. Další podpory ve vztahu k projektu**



**11. Hodnoty indikátorů**

| Kód      | Název indikátoru                                                                                   | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota | Rozdíl       | Měrná jednotka | Předpokládané datum plnění: |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 52.02.21 | Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem | 0,00            | 0,00              | 0,00         | PM             |                             |
| 65.12.06 | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání celkem                    | 0,00            | 205,32            | 205,32       | m2             | 15.12.2011                  |
| 71.61.   | Investice do vybavení strojním a přístrojovým zařízením ve školách a učilištích                    | 0,00            | 1 840 000,00      | 1 840 000,00 | Kč             | 15.12.2011                  |

## **12. Udržitelný rozvoj**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Číslo: 63

#### **Vliv projektu na udržitelný rozvoj:**

Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**


Nová lesnická vyvážecí souprava, která bude v rámci projektu pořízena bude sloužit převážně k práci v lese, k jeho čištění a ochraně. Všichni žáci školy jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí.

**13. Rozpočet projektu**

| Kód      | Název výdaje                                                                                                                                             | Počet kusů | Cena kusu    | Výdaj celkem | Z toho neinvestiční | Jednotka | Procento |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|----------|----------|
| 01       | Hlavní výdaje                                                                                                                                            |            |              | 6 402 276,00 | 84 000,00           |          | 99,76    |
| 01.01    | Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)                                                  |            |              | 140 000,00   | 70 000,00           |          | 2,18     |
| 01.01.01 | Projektová dokumentace                                                                                                                                   | 1          | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00                | Kč       | 1,09     |
| 01.01.02 | Zpracování žádosti o poskytnutí dotace                                                                                                                   | 1          | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00           |          | 1,09     |
| 01.02    | Stavební a technologická část stavby (vyjma odstranění stavby)                                                                                           |            |              | 3 355 230,00 | 0,00                |          | 52,28    |
| 01.02.01 | Rekonstrukce objektu čp. 4003 (Pitevna)                                                                                                                  | 1          | 3 205 230,00 | 3 205 230,00 | 0,00                | Kč       | 49,94    |
| 01.02.02 | Technický dozor, autorský dozor, BOZP                                                                                                                    | 1          | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00                | Kč       | 2,34     |
| 01.03    | Technická zařízení (např. vodov., kanaliz., plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařízeníové předměty staveb (sanit. technika) | 0          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |          | 0        |
| 01.04    | Základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty přímo a výhradně spojené s účelem projektu, které jsou součástí rozpočtu)                                   | 0          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |          | 0        |
| 01.05    | Pořízení strojů a zařízení (vč. výp. techniky, vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T)                                                                   |            |              | 1 840 000,00 | 0,00                |          | 28,67    |
| 01.05.01 | Lesnická vyvážecí souprava                                                                                                                               | 1          | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00                | Kč       | 28,67    |
| 01.06    | Dlouhodobý nehmotný majetek (např. licence, software, know-how)                                                                                          | 0          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |          | 0        |
| 01.07    | Nákup služeb (zpracování reg. inov. strategií a pilotních inovačních projektů)                                                                           | 1          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |          | 0        |
| 01.08    | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)                                                                                                 | 1          | 1 067 046,00 | 1 067 046,00 | 14 000,00           | Kč       | 16,63    |
| 01.09    | Rezerva na vícepráce                                                                                                                                     | 0          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |          | 0        |
| 02       | Vedlejší výdaje (do 5% CZV)                                                                                                                              |            |              | 15 600,00    | 15 600,00           |          | 0,24     |
| 02.01    | Výdaje na dodržení pravidel publicity                                                                                                                    |            |              | 11 000,00    | 11 000,00           |          | 0,17     |
| 02.01.01 | Pamětní deska na budově                                                                                                                                  | 1          | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00           | Kč       | 0,17     |
| 02.02    | Finanční výdaje (poplatky za zříz. a vedení zvl. bank. účtu a za transakce spojené s realizací projektu)                                                 |            |              | 2 400,00     | 2 400,00            |          | 0,04     |
| 02.02.01 | Výdaje na vedení účtu                                                                                                                                    | 1          | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00            | Kč       | 0,04     |
| 02.03    | Nákup služeb                                                                                                                                             | 1          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |          | 0        |

# Finální verze žádosti (ROP-IP)

|       |                                                          |   |          |              |           |    |      |
|-------|----------------------------------------------------------|---|----------|--------------|-----------|----|------|
| 02.04 | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu) | 1 | 2 200,00 | 2 200,00     | 2 200,00  | Kč | 0,03 |
| 03    | Způsobilé výdaje celkem                                  |   |          | 6 417 876,00 | 99 600,00 |    | 100  |
| 04    | Nezpůsobilé výdaje celkem                                | 0 | 0,00     | 0,00         | 0,00      |    | 0    |
| 05    | Celkové výdaje projektu                                  |   |          | 6 417 876,00 | 99 600,00 |    | 100  |



**14. Přehled financování projektu**


|                                                         | Náklady projektu v Kč | Procenta z celkových nákladů |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Celkové výdaje projektu</b>                          | 6 417 876,00          |                              |
| <b>Celkové způsobilé investiční výdaje</b>              | 6 318 276,00          |                              |
| <b>Celkové způsobilé neinvestiční výdaje</b>            | 99 600,00             |                              |
| <b>Příjmy projektu</b>                                  | 0,00                  |                              |
| <b>Příjmy způsobilé</b>                                 | 0,00                  |                              |
| <b>Příjmy nezpůsobilé</b>                               | 0,00                  |                              |
| <b>Způsobilé výdaje bez příjmů</b>                      | 6 417 876,00          |                              |
| <b>Křížové financování</b>                              |                       |                              |
| <b>Vlastní podíl žadatele</b>                           |                       |                              |
| - Veřejné prostředky                                    | 481 340,70            | 7,50                         |
| - Soukromé prostředky                                   | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>Dotace projektu</b>                                  |                       |                              |
| - Dotace z rozpočtu RR                                  | 5 936 535,30          | 92,50                        |
| - z toho EU                                             | 5 455 194,60          | 85,00                        |
| <b>Celkové veřejné prostředky</b>                       | 6 417 876,00          | 100,00                       |
| <b>Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů</b> | 0,00                  |                              |
| <b>Žadatel</b>                                          | 0,00                  |                              |
| - Úvěry bank                                            |                       |                              |
| - Ostatní zdroje                                        |                       |                              |
| - Přímé výnosy                                          |                       |                              |
| - Vlastní zdroje                                        |                       |                              |



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **15. Finanční plán**

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Pořadí žádosti o platbu:                                     | 01           |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): | 5 936 535,30 |
| Datum předložení žádosti o platbu:                           | 15.12.2011   |
| Z toho neinvestiční (Kč):                                    | 92 130,00    |
| Z toho investiční (Kč):                                      | 5 844 405,30 |




## **16. Prioritní téma**

**Název prioritního téma:** Vzdělávací infrastruktura  
**Číslo prioritního téma:** 75  
**Prostředky z EU v Kč:** 5 455 194,60

**Název typu území:** Město  
**Číslo typu území:** 01

**Název hospodářské činnosti:** Vzdělávání  
**Číslo hospodářské činnosti:** 18



**17. Výběrová řízení****Dodavatel výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 001  
**Název VŘ:** Stavební práce  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh VŘ podle předmětu:** Stavební práce  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení plánováno  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 3 473 060,00  
**Nasmlouvaná částka:**  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:**  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 30.06.2011  
**Popis:**

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Pořadové číslo VŘ:** 002  
**Název VŘ:** Lesnická vyvážecí souprava  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh VŘ podle předmětu:** Dodávky  
**Postup při VŘ:** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Stav VŘ:** Výběrové řízení plánováno  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 1 840 000,00  
**Nasmlouvaná částka:**  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:**  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 30.06.2011  
**Popis:**

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**18. Horizontální témata****Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:**

Připravovaný projekt má za cíl zkvalitnit prostředí pro výuku na Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant. Při praktických cvičeních získávají studenti vědomosti i o tom, jak účelně zacházet se svěřenými stroji a nástroji, tak aby nedocházelo k plýtvání energetickými zdroji nebo nebylo ohroženo životní prostředí. Praktické ukázky nových výrobních postupů a použití moderních a maximálně šetrných metod, naučí studenty respektovat zásady trvale udržitelného rozvoje. Investice do vzdělání umožňují lépe využít ekonomický potenciál regionu, který přináší prosperitu jeho obyvatelům. Tato investice se ve svém důsledku projeví vyššími investicemi do projektů za zdravé životní prostředí.

**Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:**

Projekt je připraven pro všechny studenty Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant. Tito studenti budou moci dle svého učebního plánu a časového rozvrhu využívat učebnu a nově pořízené zařízení bez diskriminačních omezení. Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti. Naopak svým zaměřením přispívá ke zkvalitnění výuky pro všechny studenty a umožňuje jim daleko lepší uplatnění na trhu práce a případně při dalším studiu. Posuzovaný projekt je cíleně zaměřen na zohlednění potřeb mladých lidí (studentů) mužů i žen.


## **19. Rovné příležitosti**

**Číslo:** 17

**Název:** nerelevantní

**Popis:**

V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu Pitevny a k pořízení nového výukového zařízení Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Realizací projektu se výrazně zlepší prostředí školy a zkvalitní učební prostory včetně výukových nástrojů. Touto realizací nebudou negativně ovlivněny rovné příležitosti studentů školy ani pedagogů, které jsou v současné době pozitivní a i nadále se škola bude snažit tuto skutečnost zlepšovat.



## **20. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Na objektu školy bude na dobře viditelném místě instalována trvalá pamětní deska - vysvětlující tabulka trvanlivého charakteru - ze skla, kamene nebo kovu, s textem projekt byl vybrán v rámci ROP SV a byl Spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, včetně sloganu Investice do vaší budoucnosti a včetně log: vlajky EU a loga Regionálního operačního programu SV, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

**Způsob zajištění publicity:** Další

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V rámci dalších prostředků publicity budou použity štítky/samolepky, které se umístí na viditelná místa, kde jsou stroje a přístroje ovládány žáky. V případě lesní vyvážecí soupravy bude způsob umístění a forma trvanlivosti konzultována s dodavatelem.

Veškeré informace o projektu budou umístěny na webových stránkách LK pod odkazem [www.kraj-lbc.cz](http://www.kraj-lbc.cz). Dále bude veřejnost průběžně seznamována s aktivitami v projektu a jeho výsledky prostřednictvím médií, např. v regionální televizi, měsíčníku Libereckého kraje, denním tisku aj.

K informování veřejnosti budou také využity webové stránky školy.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**21. Přílohy projektu**


**Název přílohy:** Doklady o právní subjektivitě žadatele  
**Číslo přílohy:** 1  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele  
**Číslo přílohy:** 2  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Podrobný položkový rozpočet projektu  
**Číslo přílohy:** 3  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:** ROZPOCET\_Frydlant\_final.xls  
**Popis:**

**Název přílohy:** Studie ekonomického hodnocení projektu  
**Číslo přílohy:** 4  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 18  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:** SEH\_Frydlant\_final.pdf  
**Popis:**

**Název přílohy:** Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci  
**Číslo přílohy:** 5  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



**Název přílohy:** Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci  
**Číslo přílohy:** 6  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Souhlas s ohlášením stavby  
**Číslo přílohy:** 7  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 3  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení  
**Číslo přílohy:** 8  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Název přílohy:** Projektová stavební dokumentace  
**Číslo přílohy:** 9  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 115  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o prokázání vlastnických vztahů  
**Číslo přílohy:** 10  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 4  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí  
**Číslo přílohy:** 11  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Název přílohy:** Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000  
**Číslo přílohy:** 12  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Soulad s rozvojovými strategiemi  
**Číslo přílohy:** 13  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím  
**Číslo přílohy:** 14  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o partnerství  
**Číslo přílohy:** 15  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře  
**Číslo přílohy:** 20  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 2  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** JAROSLAV.KREPEL@KRAJ-LBC.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy  
**Číslo přílohy:** 29  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením  
**Číslo přílohy:** 30  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Název přílohy:** Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúčtu projektu  
**Číslo přílohy:** 31  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Čestné prohlášení k zástavě majetku  
**Číslo přílohy:** 32  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Rozhodnutí zřizovatele o nabytí majetku, který získá příspěvková organizace z dotace, do jejího vlastnictví  
**Číslo přílohy:** 33  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Čestné prohlášení o přepočteném stavu zaměstnanců  
**Číslo přílohy:** 34  
**Požadovaná příloha:** přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** M.PSENICKA@ARR-NISA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**HARMONOGRAM PROJEKTU****Datum zahájení a ukončení projektu:**

01.03.2010

15.12.2011

**Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:**

01.07.2011

31.10.2011

|                                                           | 2010 |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
|                                                           | I.   | II. | III.  | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| <b>Zahájení a ukončení projektu:</b>                      |      |     | 01.03 |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| <b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>                 |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| <b>Datum žádosti o platbu:</b>                            |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Projektový záměr                                          |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Zpracování projektové dokumentace                         |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Zpracování žádosti o dotaci                               |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací            |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Výběrové řízení na technický dozor                        |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Výběrové řízení na dodávku lesnické vyvážecí soupravy     |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Výběrové řízení na dodavatele povinné publicity projektu  |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Provádění stavebních prací                                |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Dodávka lesnické vyvážecí soupravy                        |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Kolaudační řízení, závěrečná monitorovací zpráva projektu |      |     |       |     |    |     |      |       |     |    |     |      |

|                                                          | 2011 |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |
|----------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
|                                                          | I.   | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII.  | VIII. | IX. | X.    | XI. | XII.  |
| <b>Zahájení a ukončení projektu:</b>                     |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     | 15.12 |
| <b>Fyz. zahájení a ukončení projektu:</b>                |      |     |      |     |    |     | 01.07 |       |     | 31.10 |     |       |
| <b>Datum žádosti o platbu:</b>                           |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     | 15.12 |
| Projektový záměr                                         |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |
| Zpracování projektové dokumentace                        |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |
| Zpracování žádosti o dotaci                              |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |
| Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací           |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |
| Výběrové řízení na technický dozor                       |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |
| Výběrové řízení na dodávku lesnické vyvážecí soupravy    |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |
| Výběrové řízení na dodavatele povinné publicity projektu |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |
| Provádění stavebních prací                               |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |
| Dodávka lesnické vyvážecí soupravy                       |      |     |      |     |    |     |       |       |     |       |     |       |

|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kolaudační řízení, závěrečná<br>monitorovací zpráva projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; v uplynulých třech letech nebyl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, nebyl podán návrh na vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu veden výkon rozhodnutí ani na něj nebyla uvalena nucená správa.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení.

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.


Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil.

Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.


Uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků (včetně trestněprávních) v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



# Finální verze žádosti (ROP-IP)

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele |  |
| Místo a datum                                           |  |
| Podpis a razítko                                        |  |



Unikátní kód žádosti (hash):

1kxzBP0002

# NEOTVÍRAT

|                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo výzvy:</b>               | 21                                                                                                                                                          |
| <b>Název výzvy:</b>               | 21. kolo výzvy - oblast podpory 4.2.                                                                                                                        |
| <b>Název operačního programu:</b> | ROP NUTS II Severovýchod                                                                                                                                    |
| <b>Číslo prioritní osy:</b>       | 13.4                                                                                                                                                        |
| <b>Název prioritní osy:</b>       | Rozvoj podnikatelského prostředí                                                                                                                            |
| <b>Číslo oblasti podpory:</b>     | 13.4.2                                                                                                                                                      |
| <b>Název oblasti podpory:</b>     | Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu |
| <b>Číslo podoblasti podpory:</b>  |                                                                                                                                                             |
| <b>Název podoblasti podpory:</b>  |                                                                                                                                                             |
| <b>Název projektu:</b>            | Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím                                                                         |
| <b>Název žadatele:</b>            | Liberecký kraj                                                                                                                                              |
| <b>Adresa žadatele:</b>           | U Jezu, 2a/642<br>460 01, Liberec                                                                                                                           |
| <b>Hlavní kontaktní osoba:</b>    | Křepel Jaroslav                                                                                                                                             |
| <b>Telefon:</b>                   | 485226627                                                                                                                                                   |