

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 1

Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Název projektu: Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01098
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:


Název: Liberecký kraj

Adresa: U Jezu 642/2a, 46001 Liberec

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

- 1) změna předpokládané hodnoty výběrového řízení
- 2) doplnění předpokládaných dat zahájení VŘ



Původní text/hodnota**17. Výběrová řízení**

Dodavatel výběrového řízení:	001
Pořadové číslo VŘ:	Stavební práce
Název VŘ:	veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	Stavební práce
Druh VŘ podle předmětu:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Postup při VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Stav VŘ:	3 473 060,00
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	
Nasmlouvaná částka:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	30.06.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel výběrového řízení:	002
Pořadové číslo VŘ:	Lesnická vyvážecí souprava
Název VŘ:	veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	Dodávky
Druh VŘ podle předmětu:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Postup při VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Stav VŘ:	1 840 000,00
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	
Nasmlouvaná částka:	
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	30.06.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Návrh změny textu/hodnoty**17. Výběrová řízení**

Dodavatel výběrového řízení:	001
Pořadové číslo VŘ:	Stavební práce
Název VŘ:	veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	Stavební práce
Druh VŘ podle předmětu:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Postup při VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Stav VŘ:	3 205 230,00
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	
Nasmlouvaná částka:	01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	30.06.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel výběrového řízení:	002
Pořadové číslo VŘ:	Lesnická vyvážecí souprava
Název VŘ:	veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	Dodávky
Druh VŘ podle předmětu:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Postup při VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Stav VŘ:	1 840 000,00
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	
Nasmlouvaná částka:	01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	30.06.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Místo změny v dokumentaci

Projektová žádost, str. 30, část 17. Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Předpokládaná hodnota u VZ 001 byla špatně uvedena díky administrativní chybě. Nyní koresponduje s položkou 01.02.01 Rozpočtu projektu.

Předpokládaná data zahájení VŘ byla uvedena pouze v harmonogramu projektu, pro úplnost je doplňujeme i do části Výběrová řízení, kde byla uvedena pouze předpokládaná data ukončení výběrových řízení.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Stanislav Eichler	<i>Mgr. Stanislav Eichler</i>	13-04-2011



V Liberci dne

