

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.4 , konaného dne 27.7.2011

Název projektu: „ Investice do vybavení učeben pro
praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov“


Reg.číslo projektu CZ.1.13/4.2.00/21.01096 a č.SOD OLP/922/2011

přítomni: viz presenční listina

- 1) Byla provedena kontrolní prohlídka stavby
- 2) Kontrola úkolů z minulého KD:
 - projektant k požadavku investora vydal stanovisko písemně a navrhl řešení-viz e-mail z 21.7.2011
 - zařizovací předměty budou dodány dle projektu
 - harmonogram postupu prací dodavatel předal
 - stávající čidlo bude umístěno o 30 cm níže s posunutím doprava
 - elektrická instalace(dvojzásuvka) řeší dodavatel
 - doplňky sociálního zařízení si zajistí uživatel
- 3) Přípomínky:
 - stavba probíhá dle uzavřené SOD a dle časového plánu, připomínky nejsou
 - byly upřesněny dodávky dveří:
dveře barva šedá
zárubně barva tmavě šedá
 - příští kontrolní den se bude konat 3.8.2011 v 10.00 hod.

Za správnost zápisu:

Příloha: presenční listina z KD č.4 ze dne 27.7.2011



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PREZENČNÍ LISTINA

Z kontrolního dne č.4 dne 27.7.2011 na stavbě:

Název projektu: „ Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov,

reg.číslo projektu CZ.1.13/4.2.00/21.01096 a č.SOD OLP/922/2011

Organizace,instituce	Jméno	Podpis	Kontakt	Poznámka
KÚLK	Ing.Petra Vrzáčková		485226578	
KÚLK	Ing.Jiří Fix		775120097	
SÚPŠ a VOŠ Turnov	Ing.Jana Rulcová		731655216	
Design 4	p.Zummer		603827528	
ESCO s.r.o.	p.Haluza		604208966	
STORING s. r.o.	F.Příhoda		777277093	
KÚLK	V. ŠORMOVÁ		739 541 559	