

Zápis jednání

Datum jednání	06.05.2009
Zapsal	Neškudla Vladimír
Název pilotního projektu	Rekonstrukce Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem
Poskytovatel asistence	Centrum evropského projektování a.s.
Účastníci poskytovatele asistence	Vladimír Neškudla
Příjemce asistence	Město Dvůr Králové
Účastníci příjemce asistence	Kubica Dušan
Předmět jednání	Konzultační schůzka k dalším krokům před zpracováním žádosti
Místo jednání	CEP a.s.
Čas jednání	10.00 -12.00 hod
Obsah jednání	1. Pan Kubica potvrdil zájem města na realizaci projektu a jeho předložení do nejbližší možné výzvy 2.2 (přesné datum vyhlášení výzvy není zatím známo). 2. Byly konzultovány základní kroky přípravy projektu vzhledem k časovému harmonogramu. Obě strany prošli projektový list projektu a odsouhlasili si uvedené skutečnosti, které zůstávají v platnosti. 3. CEP vypracuje list náležitostí projektu a rozepíše jednotlivé kroky pro realizaci projektu. Jednotlivé kroky budou směřovány tak, aby byla jednotlivá data k dispozici do data předpokládaného vyhlášení výzvy 2.2 (nepředpokládá se rok 2009) 4. List náležitostí ošetřuje jednotlivé přílohy k žádosti včetně osob a termínů, které bude nutno dodržet. V okamžiku vyhlášení výzvy do 2.2 bude tento list aktualizován z časového hlediska.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	1. CEP provede zápis ze schůzky 2. CEP sepiše list náležitostí 3. Pan Kubica zajistí rozhodnutí města o zařazení do nejbližší výzvy 2.2, včetně usnesení o ko a předfinancování projektu
Doporučení poskytovatele asistence	Obecným doporučením je mít k datu předložení žádosti stavební povolení s nabytou právní mocí. Dále je důležité mít co nejpřesnější položkový rozpočet, který bude v další fázi tendrován ve VŘ.
Termín další schůzky	Dle telefonické dohody
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

Centrum evropského projektování a.s
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové



Ing. Iva Krunčíková, ředitelka pověřená prokurou

