

Zápis jednání

Datum jednání	6.8.2009
Zapsal	Neškudla Vladimír
Název pilotního projektu	Rekonstrukce Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem
Poskytovatel asistence	Centrum evropského projektování a.s.
Účastníci poskytovatele asistence	Neškudla Vladimír
Příjemce asistence	Město Dvůr Králové
Účastníci příjemce asistence	Mgr. Kubica Dušan
Předmět jednání	Konzultační schůzka k dalším krokům před zpracováním žádosti
Místo jednání	CEP a.s.
Čas jednání	9.00 – 11:00
Obsah jednání	1. K minulému zápisu: Město rozhodlo, že vzhledem k situaci a charakteru projektu dojde k jeho zařazení do nejbližší vhodné výzvy s tím, že dne 3. září bude dáno do zastupitelstva města ke schválení rozhodnutí o dofinancování a profinancování stavby z vlastních prostředků. Rozsah projektu byl definován, rozsah projektu vyplývá z technické dokumentace. VŘ na projekt bazény nebylo zatím předloženo na CEP. 2. Byla uskutečněna fyzická návštěva CEP na místě koupaliště, byly pořízeny fotografie koupaliště a okolí. Proběhlo setkání nad projektem s místostarostou města. 3. Byla konzultována připravená část studie proveditelnosti – kapitoly 1-4. Dle dohody byly nebo budou ještě písemně dodány vybraná data pro účely sestavení kapitoly marketing (návštěvnost, ceny vstupenek, atp)
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	1. Podklady pro marketingovou studii 2. CEP předloží zpracovaný návrh kapitoly 1-4
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Dle telefonické dohody
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

Centrum evropského projektování a.s.
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Ing. Iva Krunkíková, ředitelka pověřená prokurou