



| Datum     | Denní záznamy stavby                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.11.2009 | ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | PŘÍTODINÍ: ARCH. ROŠA, JI. DUBRAVKA, ING. BĚLOHONÝ,<br>A. HAVLIČEK, ING. JÁDOEK, P. HUŠEK, P. KORAČ                                                                                                                                                            |
| A         | <del>FINANČNÍ PLNĚNÍ PROVEDENÍ PRŮJ. DĚL STAVBY</del>                                                                                                                                                                                                          |
| B         | FINANČNÍ PLNĚNÍ 3,548.838,- bez DPH                                                                                                                                                                                                                            |
| C)        | PSYCHOLOGICKÝ PRŮJEDNÍ PROVEDEN - VÝSLEDKY DO<br>PŘÍSTĚHO KD                                                                                                                                                                                                   |
|           | 2) PŘÍPOJKA O <sub>2</sub> - ŘEŠÍ PROJEKTANT SLABOPROUDU<br>V RÁMCI PROVÁDĚCÍ PD                                                                                                                                                                               |
|           | 3) KARPANOGRAM S MĚRNICÍ OBJEDNATEL OBDRŽEL, BUDE<br>JEŠTĚ DOPLNĚNO                                                                                                                                                                                            |
|           | 4) ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ OBJEDNATELI KZP STAVBY                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 5) PROJEKTANT PROVEŘÍ DEŠTOVÉ SÚDNY VČETNĚ SÚDIL<br>CLINTOP A GLOS, DÁLČE DRENÁŽÍ                                                                                                                                                                              |
|           | 6) DLE STANOVISKA STATIKA BUDE PROVEDENA<br>BETONOVÁ PODÍBA PODÉL ŠTÍTOVÉ ZDI ŠPIDLENOVA UL.<br>VÝŠKY DO CUM NA ŠÍŘKU VÝKOPU, SE SPÁDOVÁNÁ PRO<br>URČENÍ DRENÁŽE                                                                                               |
|           | 7) VIŠE POPSANÝ ŠTÍT BUDE ZPEVNĚN BET. DESKOU<br>PŘIBETONOVANOU KE ŠTÍTOVÉ SÍŤE - POD<br>BU DOLICÍM SEHODIŠTĚM                                                                                                                                                 |
|           | 8) ZÁKLAD STĚNY K TISKÁRNĚ GLOS BUDE<br>PODCHYZEN A ODIZOLOVÁN - PROJEKTANT DODÁ<br>KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ, SÍŤOVĚ I ZM. PODÉL ŠPIDLENOVY ULICE ZENITR                                                                                                               |
|           | 9) PROJEKTANT DODÁ ŘEŠENÍ ZALOŽENÍ - SČOU PŮ<br>NA VZT KANÁLECH S7 - SKS                                                                                                                                                                                       |
|           | ZHOTOVITEL PŘEDAL OBJEDNATELI PARÉ DZ                                                                                                                                                                                                                          |
|           | PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ZHOTOVITEL PŘEDAL OBJEDNATELI ZMĚNOVÉ LISTY                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Č. 4-12 K OBSAHU KREML                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | PŘÍŠT. KP 10.11.2009 V 9 <sup>00</sup> hod.                                                                                                                                                                                                                    |
|           |    |