

Změna č.11



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa *Rozvoj městských a venkovských částí*
Oblast podpory *13.2.2. Rozvoj měst*

Název projektu:

Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II.etapa)

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00533
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Semily

Adresa: Husova 82, 513 13 Semily

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny: **1. Změny v rozpočtu**



Původní text/hodnota**1. 12. Rozpočet projektu**


Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem
01.04.02	Stavební a technologická část stavby	1	45 954 967,62	45 954 967,62
01.04.01	Rezerva na vícepráce	1	2 476 101,22	2 476 101,22
01.09	DPH	1	14 192 626,15	14 192 626,15

Návrh změny textu/hodnoty**1. 12. Rozpočet projektu**

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem
01.04.02	Stavební a technologická část stavby	1	45 828 125,08	45 828 125,08
01.04.01	Rezerva na vícepráce	1	2 476 101,22	2 476 101,22
01.09	DPH	1	14 319 468,69	14 319 468,69

Místo změny v dokumentaci**1. Záložka č.12 Rozpočet projektu****Zdůvodnění změny v dokumentaci**

1. Změna vyplývá ze změny sazby DPH z 19% na 20%. U dosud neukončeného VŘ na dodavatele stavby Riegrovo náměstí II.etapa požadujeme převést předpokládanou úsporu ve výši 126 842,54 z položky 01.04 do položky 01.09 na nárůst DPH o 1% u stavby Riegrovo náměstí.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Farský		18.1.2010

V Semilech 18.1.2010

