

Změna č.13



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa *Rozvoj městských a venkovských částí*
Oblast podpory *13.2.2. Rozvoj měst*

Název projektu:

Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II.etapa)

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/2.2.00/09.00533

Žadatel:

Název: Město Semily

Adresa: Husova 82, 513 13 Semily

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny: **1. Změny ve finančním plánu v projektu**



Původní text/hodnota

1. 14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	7 084 830,00
Datum předložení žádosti o platbu:	20.2.2010
Z toho neinvestiční:	27 500,00
Z toho investiční:	7 057 330,00

Návrh změny textu/hodnoty

1. 14. Finanční plán


Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) :	7 084 830,00
Datum předložení žádosti o platbu:	26.3.2010
Z toho neinvestiční:	27 500,00
Z toho investiční:	7 057 330,00

Místo změny v dokumentaci

1. Záložka č. 14 Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna vyplývá z potřeby aktualizace finančního plánu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Farský		8.2.2010



Semilech dne 8.2.2010

