

Kód	název výdaje	původní		nový	
		výdaj celkem	z toho neinvestiční	výdaj celkem	z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje	7 180 546,00	81 872,00	7 180 546,00	82 560,00
01.01.	Projektová dokumentace	71 958,00	0,00	71 958,00	0,00
01.02.	Nákup pozemků				
01.03	nákup staveb				
01.04.	<i>Stavební technologie, vč. ods.s.</i>	5 854 775,60	0,00	5 832 224,84	0,00
01.04.01	všeobecné konstrukce a práce	4 971 048,00	0,00	4 971 048,00	0,00
01.04.01.01	všeobecné konstrukce a práce	4 971 048,00	0,00	4 971 048,00	0,00
01.04.01.02	autorský dozor				
01.04.01.03	technický dozor				
01.04.02	zemní práce				
01.04.03	zakládání staveb				
01.04.04	svislé konstrukce				
01.04.05	vodorovné konstrukce				
01.04.06	komunikace	93 289,00	0,00	93 289,00	0,00
01.04.07	úpravy povrchů, podlah, výpně ot.				
01.04.08	přidružená stavební výroba				
01.04.09	potrubí				
01.04.10	ostatní konstrukce, práce a dem.	790 438,60	0,00	767 887,84	0,00
01.04.10.01	rezerva na vícepráce	790 438,60	0,00	767 887,84	0,00
01.04.11	zařicovací předměty staveb				
01.04.12	přípojky a jiná tech.zařízení				
01.05.	Základní vnitřní vybavení	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00
01.06.	Pořízení strojů a zařízení				
01.07.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
01.08.	DPH	1 185 012,40	13 072,00	1 207 563,16	13 760,00
01.08.01	DPH - vedlejší výdaje	24 700,00		24 700,00	0,00
01.08.02	DPH - hlavní výdaje	1 160 312,40	13 072,00	1 182 863,16	13 760,00
02	Vedlejší výdaje	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
02.01.	Výdaje na dodržení publicity	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
02.02.	Finanční výdaje				
02.02.01.	<i>poplatky-zvláštní BÚ pro projekt</i>				
02.03.	Výdaje na audit				
02.04.	Nákup služeb	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
02.04.01.	<i>odborné znalecké posudky</i>				
02.04.02.	konzultační služby v rámci říz.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
02.04.03.	výdaje na výběrové řízení	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem	7 310 546,00	81 872,00	7 310 546,00	82 560,00
03.01.	z toho investiční výdaje	7 228 674,00	0,00	7 228 674,00	0,00
03.02.	z toho neinvestiční výdaje	81 872,00	81 872,00	82 560,00	82 560,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1 087 496,00	0,00	1 087 496,00	0,00
05	Celkové výdaje projektu	8 398 042,00	81 872,00	8 398 042,00	82 560,00