

Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 13.2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Chrudim

Adresa: 537 16 Chrudim, Resselovo nám. 77

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1. Změna termínu předložení následující žádosti o platbu, tj. 3. žádost o platbu, jelikož po dohodě mezi zástupci města Chrudim a firmou STATING s.r.o. byly v důsledku nevhodných klimatických podmínek dne 18. 12. 2009 zastaveny stavební práce a to této doby nebyly ještě započaty, tudíž by nebylo možno předložit žádné účetní doklady k proplacení.

Původní text/hodnota1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	5 773 177,71
Datum předložení žádosti o platbu:	31.3.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00

Návrh změny textu/hodnoty1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	5 773 177,71
Datum předložení žádosti o platbu:	30.4.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00

Místo změny v dokumentaci

Žádost strana 25, 26 - Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Úprava finančního plánu, resp. posunu termínu předložení následující žádosti o platbu, jelikož v původním termínu by nebylo možno předložit žádné účetní doklady k proplacení.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Čechlovský		11.3.2010

V Chrudimi dne 11.3.2010