

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.7

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství
a budov obce Holovousy

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00665
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Holovousy

Adresa: Holovousy 39, 508 01 Hořice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna finančního plánu

Původní text/hodnota**1) Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	487 021,73
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	35 150,00
Z toho investiční (Kč):	451 871,74
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 187 789,02
Datum předložení žádosti o platbu:	15.04.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	2 187 789,01
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 851 614,00
Datum předložení žádosti o platbu:	15.07.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	766 748,32
Z toho investiční (Kč):	4 084 865,68
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 905 198,00
Datum předložení žádosti o platbu:	15.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	400 000,00
Z toho investiční (Kč):	3 505 198,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 831 634,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 510 811,63
Z toho investiční (Kč):	2 320 822,37
Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 987 451,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	982 471,00
Z toho investiční (Kč):	2 004 980,00
Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 175 283,70
Datum předložení žádosti o platbu:	31.05.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 196 517,72
Z toho investiční (Kč):	978 765,98
Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 075 051,31
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 075 051,31
Z toho investiční (Kč):	0,00

Návrh změny textu/hodnoty**1) Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	487 021,73
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	35 150,00
Z toho investiční (Kč):	451 871,74
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 187 789,02
Datum předložení žádosti o platbu:	15.06.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	2 187 789,01
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 851 614,00
Datum předložení žádosti o platbu:	15.09.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	3 851 614,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 405 198,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	3 405 198,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 426 436,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	3 426 436,00
Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 987 451,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.05.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	2 987 451,00
Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 080 481,70
Datum předložení žádosti o platbu:	31.08.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 337 394,21
Z toho investiční (Kč):	2 743 087,49
Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 075 051,31
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	1 075 051,31

Místo změny v dokumentaci

- 1) Žádost Benefit7, 14. Finanční plán, str. 36-37

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna ve finančním plánu je vyvolána posunem ve fyzickém zahájení projektu, kdy byly platby posunuty a částka čerpání byla rovnoměrně rozdělena, dle předpokládané fakturace. Zároveň je další změna finančního plánu v neinvestičních výdajích, která je způsobena změnou v rozpočtu – hlášeno v oznámení o změně č. 6 a úpravou částky neinvestičních výdajů projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Martina Berdychová, starostka		31.3.2010

Vdne.....