

Zápis z jednání

Datum jednání	7.července 2010
Zapsal	Ing. Dobrovský
Název pilotního projektu	Regenerace historického centra Horní Branné
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	P.Dobrovský, M. Dušek
Příjemce asistence	Obec Horní Branná
Účastníci příjemce asistence	Ing. Miloslav Martin, p. Kašpar, p. Kuřík
Předmět jednání	Předání podkladů k etapové zprávě, konzultace k průběhu projektu, účast na kontrolním dnu
Místo jednání	Obec H. Branná
Čas jednání	9.00 – 12.00 hod.
Obsah jednání	Předání příloh ke 3.etapové monitorovací zprávě, kontrola monitorovací zprávy v systému Benefit a jejich příloh, kontrola soupisky, čerpání rozpočtu a přílohy monitorovací zprávy. Konzultace k průběhu prací na projektu, harmonogramu projektu a čerpání rozpočtu. Účast na kontrolním dnu, v rámci něhož byla předána třetina renovované hrobky Harrachů.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Úkoly – P.Dobrovský: - Dopracování etapové zprávy a předání zprávy na ÚRR - Vypracování změnového listu ke změně harmonogramu projektu (prodloužení trvání projektu) Úkoly – Ing. Martin: - Předání podkladů ke zprávě - Poskytnutí nezbytných informací ke zprávě
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Srpen 2010
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III