

Zápis z jednání

Datum jednání	12.05.2010
Zapsal	Marek Pšenička
Název pilotního projektu	Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	Marek Pšenička, RNDr. Zdeněk Kadlas
Příjemce asistence	BUTTERFLY Trading, s.r.o.
Účastníci příjemce asistence	Pavel Prade
Předmět jednání	Položkový rozpočet, změny v projektu, odložení doložení povinných příloh před podpisem smlouvy
Místo jednání	Liberec
Čas jednání	9,00h
Obsah jednání	Položkový rozpočet. Posunutí termínu předložení povinných příloh před podpisem smlouvy z důvodů zřízení části střechy na objektu.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Příjemce asistence: Předložit návrh nového harmonogramu.
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	17.5.2010
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III