

V Pardubicích dne 24.6.2010
č. j.: RRSV 14658/2010
vyřizuje: Ing. Roman Jiroušek
tel.: +420 467 000 404
email: r.jirousek@rada-severovychod.cz

Městský úřad Chrudim		č. dep. náležitky:
Došlo dne: 28-06-2010		Zpracoval
Č. j.:		Podp. starosty
Přílohy:		

Město Chrudim
Mgr. Jan Čechlovský
starosta
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Vyjádření k Oznámení příjemce o změnách v projektu

Vážený pane starosto,

reaguji na Vaše Oznámení příjemce o změnách v projektu „**Dům na půl cesty Chrudim**“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem **CZ.1.13/2.2.00/09.00485**.

Na základě Vašeho Oznámení (č.j. RRSV 14658/2010), které jsme obdrželi dne 23.6.2010, Vám sděluji, že

souhlasím se změnou ve finančním plánu projektu.

Pro Vaši informaci Vám v příloze zasílám aktuální finanční plán projektu.

Těšíme se na další spolupráci při efektivním využití evropských fondů.

S pozdravem

Ing. Jiří Rozínek
vedoucí odboru

Přílohy:
č. 1 Finanční plán



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finanční plán

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Název projektu	Dům na půl cesty Chrudim

Pořadí	Datum předpokládaného předložení ZjŽOP	Předpokládaná požadovaná částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Požadovaná částka dotace po změně rozpočtu nebo poměrů financování (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)
1	30.10.2009	659 679,12	276 286,64	383 392,49	0,00
2	31.01.2010	1 651 743,65	0,00	1 651 743,65	0,00
3	30.04.2010	1 053 795,15	0,00	1 053 795,14	0,00
4	30.06.2010	1 689 697,98	0,00	0,00	0,00
5	30.09.2010	13 029 684,58	0,00	0,00	0,00
6	31.12.2010	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7	31.03.2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
8	30.06.2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
9	29.09.2011	1 875 718,05	0,00	0,00	0,00