

Datum	Denní záznamy stavby
2.2.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE
	PRÍTOMNÍ: ING. BĚLONOHÝ, ARCH. ROSA, P. HUŠEK, ING. MÍADEK P. HORÁK, P. HUŠEK
A	PROVEDENÍ PROHLÍDKY STAVBY
B	FINANČNÍ PLNĚNÍ 12,224.957,- Kč + DPH
C	1) GP DO 16.2.2010 DODÁ ZMĚNY VET VĚTRNÉ ELEKTRO 2) ZMĚNA DISPOZICE KNIHOVNY A INTERIERU STAVEBNÍ ČÁST PŘEDANÁ, PSV PŘÍSTI KD 3) STANOVENÍ POČET ŽIVOUKŘESEL - CELKEM 9 4) GP PŘEDAL PD STŘECHY ZHOYOVITELI 5) ZHOYOVITEL PROVĚŘUJE NEROVNOSTI STĚN A MÍSTNOSTI - ÚKOL TRVÁ 6) URČENÍ VARIANTY VYBAVENÍ KINO TECHNIKOU TRVÁ DO 16.2.2010 7) GP PROVĚŘÍ MOŽNOST ZRUŠENÍ ZACHYTÁVAČŮ NAVRŽENÝCH NA PLASTOVÉ STŘEŠE 8) GP PŘEDAL OČÍSLOVÁNÍ DVEŘÍ PRO GENERÁLNÍ KRE 9) VÝBĚR PTECKY - ÚKOL TRVÁ 10) MOŽNOST ZOBRAZENÍ OBSAŽENOSTI SÁL - ÚKOL TRVÁ OBJEDNATEL PROVĚŘÍ 11) GP DODÁ VÝRAZ VÝTIER M+R ZHOYOVITELI 12) OBJEDNATEL PROVĚŘÍ POČET VÝVĚSŮ VE ŠPIDLENOVĚ UL. 13) GP PROVĚŘÍ NUTNOST NUCENÉHO ODVĚTRÁNÍ PROSTORU PŮDY 14) GP DODÁ VKVALIZACI VYJÁDŘENÍ NIP 15) GP PROVĚŘÍ DETAIL RIS K VCHODU Z NÁHĚSTI 16) PŘI PŘEVZETÍ STAVEBNÍSTĚ BYL STAV VOJÁKŮ 17) ZHOYOVITEL PÁTA STATIK + OKLEDNÉ PRŮDUCHU A MÍSTNOSTI 1.212
	PŘÍSTI KD 9.2.2010 V 9 ⁰⁰ / 10 ⁰⁰ H
	