




Datum	Denní záznamy stavby
6.4.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 29 OBJEDNATEL: ING. BĚLONOHÝ, P. HORÁK ZHOTOVITEL: ING. HLÁDEK, P. HUŠEK PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
6.23	KINOTECHNIKA ROZPOLOŽOVÁNÍ - TRVA'
9.23	VÝBĚR ČTEČKY - TRVA'
5.21	POŽÁRNÍ ODOLNOST OCEC SOKOLŮ A GALERIE TRVA'
3.24	DILATAČE - TRVA'
3.25	OSVĚTLENÍ RAD - ZHOTOVITEL PROVEŘUJE OSVĚTL. TĚLESA
1.26	ÚPRAVA VZT - TRVA'
2.26	ZB PŘÍČKA BARU - TRVA'
11.26	DEMONTUJATELNOST SEDÁČEK PRO INVACIDY - TRVA'
	KONSTRUKCE DVOU SEDÁČEK - TRVA'
2.27	NÁVRH ÚPRAVY ZÁBRADÍ TERASY GP - TRVA'
7.28	ÚPRAVA NA STŘEŠE KNIHOVNY - KOBILNY A ATIKA
	- DÍLE ŘEŠIT GP 7.4.2010
9.28	ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE ZATEPČENÍ STARÉHO ZDIVA
	DO DVORA, K POLIKLINICE - TRVA'
1.29	POŽADAVEK NA GP - PROVEŘIT ODVĚTRÁNÍ
	VÝTAHU VŠ VZHLÉDEM K CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ
2.29	OBJEDNATEL SOUHLASÍ SE ZMĚNOU ROZMĚRU
	DVEŘÍ NÁVRŽENÉ GP - DO ULICE ŠPIDLEROVA
3.29	ZJIŠTĚNÍ NEDOSTATKY KOORDINACE DOKUMENTACE
	- HYDRANTY V 1.NP
	- VZT POD STROPEM 1.32, VZT 2.403 - PRŮKROD
4.29	POŽADAVEK NA GP - ŘEŠIT SPOHY 3.309 PODKROVÍ
	PŘÍSTĚ KČ 13.4.2010 v 900 Kč DIN
	  
	L. HLÁDEK L. BĚLONOHÝ B. HUŠEK
	HORÁK