

## Změna č.22



### Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

**Prioritní osa** *Rozvoj městských a venkovských částí*  
**Oblast podpory** *13.2.2. Rozvoj měst*

#### Název projektu:

**Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II.etapa)**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Registrační číslo projektu</b> | CZ.1.13/2.2.00/09.00533 |
|-----------------------------------|-------------------------|

#### Žadatel:

**Název:** Město Semily

**Adresa:** Husova 82, 513 13 Semily

**Typ změny (plánovaná/neplánovaná):** **neplánovaná**

**Popis změny:**  
**1. Změny v projektu – v zařízení gastro**  
**2. Změny v rozpočtu**

**Původní text/hodnota**

1. 42-M Montáž stroj.zař.prům.potr. a chlad. – viz. příloha č.6

Pol.04 – výrobník šlehačky typové číslo SSWHIP v ceně 40.990,- Kč bez DPH

Pol. 18 – mikrovlnná trouba v ceně 29.411,- Kč bez DPH

## 2. Rozpočet

| kód   | Název výdaje      | Cena kusu     | Výdaj celkem  | Z toho neinvestiční |
|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 01.06 | Základní vybavení | 11 540 939,00 | 11 540 393,00 | 1 514 818,00        |
| 01.09 | DPH               | 14 763 468,69 | 14 763 468,69 | 382 309,78          |

**Návrh změny textu/hodnoty**

1. 42-M Montáž stroj.zař.prům.potr. a chlad. – viz. příloha č.6

Pol.04 – konvektomat v ceně 61 560,- Kč bez DPH

- regulátor tlaku v ceně 1 069,- Kč bez DPH

- atypický závěsný postavec v ceně 4 590,- bez DPH

Pol 18 – mikrovlnná trouba v ceně 3 769,- bez DPH

## 2. Rozpočet


| kód   | Název výdaje      | Cena kusu     | Výdaj celkem  | Z toho neinvestiční |
|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 01.06 | Základní vybavení | 11 540 939,00 | 11 540 393,00 | 1 489 176,00        |
| 01.09 | DPH               | 14 763 468,69 | 14 763 468,69 | 377 181,58          |

**Místo změny v dokumentaci**

1. Položkový rozpočet.

**Zdůvodnění změny v dokumentaci**

1. a 2. V projektové dokumentaci je mezi navrženými potravinářskými zařízeními navržen výrobek šlehačky (příkon 0,35 kW) s výkonem 50 litrů šlehačky za hodinu. V souvislosti s plánovaným provozem, kapacitou a zaměřením kavárny je toto zařízení kapacitně nadbytečné a zároveň technologicky nedostačující. Mimo jiné je do uváděného výrobku šlehačky zapotřebí jen vybraný druh smetany, který není v místních podmínkách dostupný. V projektu je navržena také technologicky nevyhovující předimenzovaná mikrovlnná trouba. V navržených zařízeních provozu kavárny zcela chybí dnes již běžný konvektomat, který splňuje požadavky moderní kavárenské technologie. Proto požadujeme schválení záměny nevyhovujícího výrobku šlehačky za konvektomat a záměnu mikrovlnné trouby za jiný typ s menším výkonem. Záměna bude mít dopad do ceny, rozdíl v ceně je o 587,- Kč včetně DPH vyšší. Tento rozdíl bychom chtěli čerpat z položky na vícepráce.

| Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele | Podpis oprávněného zástupce žadatele                                                | Datum     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mgr. Jan Farský                                |  | 13.7.2010 |

Semilech dne 13.7.2010



