

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Oznámení o změně číslo 8

Prioritní osa 2

Oblast podpory 2.3

Název projektu: „Regenerace historického centra Horní Branné“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00579
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Horní Branná

Adresa: Horní Branná 1, 512 36 Horní Branná

Typ změny (plánovaná)

Popis změny:

Původní text/hodnota

1. Změna finančního plánu projektu

Původní finanční plán:

Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná částka: 981 038,49 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.4.2010 do 30.6. 2010 bude předložena etapová zpráva do 10 dnů

Z toho neinvestiční 20 812,50 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 03

Předpokládaná částka: 1 521 627,07 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.7.2010 do 30.9. 2010 bude předložena etapová zpráva do 10 dnů

Z toho neinvestiční 87 416,20 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná částka: 177 778,54 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.10.2010 do 23.12. 2010 bude předložena závěrečná etapová zpráva do 10 dnů

Z toho neinvestiční 11 278,54 Kč

Návrh změny textu/hodnoty

1. Změna finančního plánu projektu

Nový finanční plán:

Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná částka: 508 321,72 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.4.2010 do 30.6. 2010 bude předložena etapová zpráva do 10 dnů

Z toho neinvestiční 0 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 03

Předpokládaná částka: 1 830 153,94 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.7.2010 do 30.9. 2010 bude předložena etapová zpráva do 10 dnů

Z toho neinvestiční 108 228,70 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná částka: 341 968,44 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.10.2010 do 23.12. 2010 bude předložena závěrečná etapová zpráva do 10 dnů

Z toho neinvestiční 11 278,54 Kč

Místo změny v dokumentaci

1.
Změna finančního plánu, Benefit 7+, kapitola 14

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1.
Změna finančního plánu se odvíjí od změny průběhu prací na projektu a čerpání výdajů projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Miloslav Martin, starosta		10. června 2010

V Horní Branné dne 10.června 2010